

# កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ជំហាន ២/ដំណាក់កាល ២

## ផែនការសកម្មភាពក្រសួង

Ministry Action Plan

ក្រសួង វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ



| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                             | សូចនាករ   | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|---------------------------------|---|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                                 |   |    |
| ១១.១.៤ ចាត់វិធានការនិងនីតិវិធីដើម្បីគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋរបស់អង្គភាពស្វ័យ័តក្រោមការគ្រប់របស់ករវិស |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.សំ<br>ភារៈ<br>និងបរិ<br>ក្ខា | មានវិធានការណ៍ និង<br>នីតិវិធីគ្រប់គ្រងទ្រព្យ<br>សម្បត្តិរដ្ឋនៅអង្គភាព<br>ស្វ័យ័តរបស់ករវិស |    |
| ១១.១.៥ ពិភាក្សាជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធស្តីពីយន្តការគ្រប់គ្រងនិងតាមដានចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ                 |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | x         | x         |           |            |         | នា.គ<br>ណនេ<br>យ្យ              | មានយន្តការប្រមូល<br>គ្រប់គ្រង និងតាមដាន<br>ចំណូលមិនមែនសារពើ<br>ពន្ធ                       |    |
|   |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |                                 |   |    |
| ១១.៥. បន្តកែលម្អគោលនយោបាយនិងរដ្ឋបាលចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ និងរដ្ឋបាលរួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ             | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         |                                 |   |    |
| ១១.៥.១ ក្រសួងត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធសរាប់រៀបចំគោលនយោបាយចំណូល   |                    | x         | x         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.គ<br>ណនេ<br>យ្យ              | ផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ<br>ដល់ កសហវិ  |    |
| ១១.៥.២ សើស្បីក្របខណ្ឌច្បាប់ដែលមាននិងលើកសំណើដើម្បីធ្វើការកែសម្រួល  |                    | x         | x         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.គ<br>ណនេ<br>យ្យ              | អភិវឌ្ឍន៍ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់  |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                   | សូចនាករ  | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------------------|--|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                       |  |    |
| ១១.៥.៣ ផ្តល់តួរលេខ និងព័ត៌មានស្តីពីការប្រមូលចំណូលការបង់ចំណូលទៅរតនាគារជាតិ បំណុលនិងចំណូល                             | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.គ<br>ណនេ<br>យ្យ    | ព័ត៌មាន ស្តីពីការប្រមូល<br>ចំណូល ប្រចាំខែ ត្រីមាស<br>ឆមាស និងឆ្នាំ ត្រូវបាន<br>ផ្តល់ |    |
| ១១.៥.៤ លើកសំណើស្តីពីប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្ត ដោយពិភាក្សាជាមួយកសហវ  |                    | x         | x         | x         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.គ<br>ណនេ<br>យ្យ    | សំណើនៃប្រព័ន្ធលើក<br>ទឹកចិត្តមួយត្រូវបានផ្តល់<br>ទៅ កសហវ                             |    |
| <b>គោលបំណងទី ២៥: កែលម្អប្រព័ន្ធគណនេយ្យ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព</b>                              |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |                       |  |    |
| ២៥.៥. ដាក់ឱ្យអនុវត្តយន្តការដើម្បីបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ        | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         |                       |  |    |
| ២៥.៥.១ លើកឡើងនូវបញ្ហាការគ្រប់គ្រងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌរបស់រដ្ឋនៅក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធការអនុវត្តច្បាប់និងបទបញ្ជាដែលមានជាធរមាន |                    |           |           | x         | x         | x         | x         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.គ<br>ណនិង<br>នា.ផក | កំណត់បានពីបញ្ហាដែល<br>មានក្នុងការគ្រប់គ្រង<br>បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ                        |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព  | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                    | សូចនាករ  | TA |  |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|------------------------|--|----|--|
|  | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                        |  |    |  |
| ២៥.៥.២ ចូលរួមជាមួយ កសហវ<br>ក្នុងការរៀបចំតាក់តែងគោលការណ៍<br>សៀវភៅណែនាំនិងនីតិវិធីផ្សេងៗក្នុង<br>គ្រប់គ្រងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ណ  |                    |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ត<br>នា.ផក          | មានគោលការណ៍សៀវ<br>ភៅណែនាំ និងនីតិវិធី<br>ផ្សេងៗដើម្បីគ្រប់គ្រង<br>បញ្ជីសារពើភ័ណ្ណ                |    |  |
| ២៥.៥.៣ រៀបចំក្រុមការងារដើម្បី<br>ប្រមូលឯកសារ និងរៀបចំធ្វើសេចក្តី<br>ព្រាងច្បាប់  | X                  | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ត<br>នា.ផក          | ក្រុមការងារដើម្បី<br>ប្រមូលឯកសារនិងរៀប<br>ចំធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់<br>ត្រូវបានបង្កើត             |    |  |
| ២៥.៥.៤ សហការជាមួយ កសហវ<br>និងក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្ម និង<br>សំណង់ដើម្បីស្នើសុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដែល<br>មានក្នុងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ណរបស់ក្រសួង                                  |                    |           | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           |           |           |            |         | នា.ត<br>នា.ផក<br>នា.សំ | មានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិត្រឹម<br>ត្រូវ និងអាចគ្រប់គ្រង<br>ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាន<br>ក្នុងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ណ |    |  |
| <b>ក្រុមរៀបចំថវិកា</b>   |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |                        |  |    |  |
| <b>គោលបំណងទី ២១: កែលម្អបច្ចេកទេសគណនេយ្យត្រួតពិនិត្យដោយកំណត់ឱ្យបានច្បាស់ពីតុលាការ មុខងារ និង ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័នគ្រប់កម្រិត និងរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋបាល</b> |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |                        |  |    |  |
| ២១.៣.កំណត់អង្គភាពថវិកា<br>និងអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកានៅរដ្ឋបាល<br>ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ  | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          | X       |                        |  |    |  |

| គោលបំណង/សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS | សូចនាករ                      | TA   |    |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----|------------------------------|--|----|
|  | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |     |                              |  |    |
| ២១.៣.១ កំណត់លក្ខណៈពេញលេញរបស់អង្គការថវិកា និងអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកានិងរៀបចំគំនូសបំព្រួញអំពីលំហូរថវិកានិងគណនេយ្យភាពដែលកំពុងអនុវត្តរបស់ក្រសួងដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ណែនាំរបស់ កសហវ |                    |           |           |           |           |           | x         | x         | x         |           |           |           |           |           |           |            |         |     | នា.គ<br>ណនិង<br>នា.ផក        | មានការកំណត់ច្បាស់លាស់ពីសកម្មភាពចាំបាច់ និងធ្វើការកំណត់អង្គការថវិកា   |    |
| ២១.៣.២ ត្រួតពិនិត្យលំហូរថវិកានិងនីតិវិធីគណនេយ្យដែលក្រសួងវប្បធម៌កំពុងអនុវត្តផ្អែកតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ កសហវ  | x                  | x         | x         | x         | x         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |     | នា.ដ្ឋាន<br>គ.ន<br>ហិរ.វត្ថុ | លំហូរថវិកា និងនីតិវិធីគណនេយ្យត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ                    |    |
| ២១.៣.៣ ពិនិត្យនិងវិភាគរចនាសម្ព័ន្ធករវិស លើមុខងារ និងដំណើរការការងារ និង ផ្តល់អនុសាសន៍   | x                  | x         | x         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |     | នា.ដ្ឋាន<br>ផែន<br>ការ       | មានការវិភាគរចនាសម្ព័ន្ធមុខងារ ការងារ និងផ្តល់អនុសាសន៍                | TA |
| ២១.៤. កំណត់ពីការទទួលខុសត្រូវនៃការគ្រប់គ្រងនៅគ្រប់កម្រិត  | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          | x       |     |                              |  |    |
| ២១.៤.១ ស្នើឡើងនូវអង្គការ/អ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាថ្មី និងលំហូរថវិកានិងគណនេយ្យភាពថ្មីដោយផ្អែកតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ កសហវ  |                    |           |           | x         | x         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |     | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ      | អង្គការគ្រប់គ្រងថវិកាថ្មី និងលំហូរថវិកា/គណនេយ្យភាពថ្មីត្រូវបានបង្កើត | TA |

| គោលបំណង/សកម្មភាព  | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS   | សូចនាករ   | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|---|---|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |   |   |    |
| ២១.៤.២ រៀបចំវាយតម្លៃស្ថាប័ន<br>ដោយរួមមានការធ្វើវិភាគមុខងារ និង<br>ធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើដំណើរការ<br>ការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលរៀបចំ<br>ឡើងដោយ កសហវ និងផ្តល់<br>អនុសាសន៍កែលម្អ   |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | x         |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ<br>និងហិរ<br>ញ្ញវត្ថុ | ពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌ<br>គណនេយ្យភាព   | TA |
| ២១.៤.៣ រៀបចំផែនការសកម្មភាព<br>ដើម្បីអនុវត្ត អង្គភាព/អ្នកគ្រប់គ្រង<br>ថវិកាថ្មី និងលំហូរថវិកា/គណនេយ្យ<br>ភាពថ្មី   |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គ.ណ<br>និង<br>ផែ.ការ              | មានផែនការសកម្ម<br>ភាពគណនេយ្យភាព<br>និងលំហូរថវិកាថ្មី                      | TA |
| ២១.៤.៤ រៀបចំនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងដើម្បី<br>ត្រួតពិនិត្យតាមដានការអនុវត្ត អង្គ<br>ភាព/អ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាថ្មី និងលំហូរ<br>ថវិកា/គណនេយ្យភាពថ្មី និងចាត់<br>វិធានការណ៍សមស្របប្រសិនបើចាំ<br>បាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើត<br>មានឡើង |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ<br>និងហិរ<br>ញ្ញវត្ថុ | ការគ្រប់គ្រងថវិកាថ្មី<br>/លំហូរថវិកា/គណនេ<br>យ្យភាពថ្មីត្រូវបានកែ<br>លំអរ | TA |

| គោលបំណង/សកម្មភាព  | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS   | សូចនាករ   | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|---|---|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |   |   |    |
| ២១.៤.៥ ធ្វើផែនការសកម្មភាពបង្កើត<br>នីតិវិធីផ្ទៃក្នុងអនុវត្តសាកល្បងត្រួត<br>ពិនិត្យគណនេយ្យភាព លំហូរថវិកា<br>ក្នុង ក.វ.វ.ស  |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ<br>និងហិរ<br>ញ្ញវត្ថុ | អនុវត្តសាកល្បងក្រប<br>ខ័ណ្ឌលំហូរថវិកាថ្មីនិង<br>គណនេយ្យភាពថ្មី            |    |
| ២១.៥. រៀបចំ និងចេញផ្សាយ<br>កម្រងនីតិវិធីណែនាំដែលពន្យល់ពី<br>ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាច និងការទទួល<br>ខុសត្រូវរបស់អង្គភាពថវិកា និងអ្នក<br>គ្រប់គ្រងថវិកា ហើយផ្សព្វផ្សាយ<br>តាមរយៈវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និង<br>សិក្ខាសាលា | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |   |   |    |
| ២១.៥.១ ផ្តល់យោបល់កែលម្អទៅ<br>លើគោលការណ៍ណែនាំអំពីអង្គភាព/<br>អ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាថ្មីនិងលំហូរថវិកា/<br>គណនេយ្យភាពថ្មី  |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ<br>និងហិរ<br>ញ្ញវត្ថុ | ការគ្រប់គ្រងថវិកាថ្មី<br>/លំហូរថវិកា/គណនេ<br>យ្យភាពថ្មីត្រូវបានកែ<br>លម្អ |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS | សូចនាករ                                       | TA   |    |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----|---|--|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |     |   |  |    |
| ២១.៥.២ ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តនៅ<br>ក្នុងក្រសួងដោយសហការជាមួយ<br>នាយកដ្ឋានថវិកានៃ កសហវ   |                    |           | x         | x         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |     | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ<br>និងហិរ<br>ញ្ញវត្ថុ | ថវិកាថ្មី/សំបូរថវិកា/<br>គណនេយ្យភាពថ្មី<br>ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ |    |
| ២១.៥.៣ រៀបចំការបណ្តុះបណ្តាល<br>គ្រូបង្គោលនៅក្នុងក្រសួងដើម្បីបណ្តុះ<br>បណ្តាលបន្តដល់មន្ត្រីនៅក្នុងការ<br>អនុវត្តអង្គភាព/អ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាថ្មី<br>និងលំហូរថវិកា/ គណនេយ្យភាពថ្មី                    |                    |           |           | x         | x         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |     | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>គ្រប់<br>អង្គភាព            | គ្រូបង្គោលត្រូវបាន<br>បណ្តុះបណ្តាល<br>នៅ កសហវ                  | TA |
| <b>គោលបំណងទី ២២: កែលម្អឧបករណ៍ដែលជំរុញឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និង ការពង្រឹងគណនេយ្យភាព</b>  |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |     |   |  |    |
| ២២.២. រៀបចំឱ្យមានតារាងបញ្ជាក់<br>អំពីសិទ្ធិអំណាច និងភាពទន់ភ្លន់ដែល<br>នឹងផ្តល់ជូនអង្គភាពថវិកាដែលបាន<br>បំពេញលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលមាន<br>ការឯកភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង<br>ធនធានសាធារណៈដ៏ត្រឹមត្រូវ | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         |     |   |  |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS | សូចនាករ                                       | TA   |  |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----|---|--|--|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |     |   |  |  |
| ២២.២.១ ចូលរួម និងផ្តល់យោបល់<br>ជាធាតុចូលដល់នាយកដ្ឋានថវិកានៃ<br>ក.ស.ហ.វ  | X                  | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |     | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>គ្រប់<br>អង្គភាព            | ធាតុចូលត្រូវបានផ្តល់<br>ដល់នា.ថវិកានៃ<br>កសហវ  |  |
| ២២.២.២ ពិចារណានិងផ្តល់យោបល់<br>ទៅនាយកដ្ឋានថវិកានៃ កសហវ<br>ស្តីពីការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចអោយអង្គភាព<br>ថវិកាស្របតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃ<br>ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានសាធារណៈ                               |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         | X         | X          |         |     | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ<br>និងហិ<br>រញ្ញវត្ថុ | យោបល់ពីសិទ្ធិអំណាច<br>ដែលត្រូវផ្ទេរពីកសហវ<br>ទៅឱ្យអង្គភាពអ្នក<br>គ្រប់គ្រងថវិកាត្រូវ<br>បានផ្តល់ |  |
| ២២.៣. ធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ<br>ជាប្រចាំលើលទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រង<br>ធនធានដែលសម្រេចបានដោយ<br>អង្គភាពថវិកានីមួយៗ ដើម្បីធ្វើជា<br>មូលដ្ឋានក្នុងការពង្រីកការផ្តល់សិទ្ធិ<br>អំណាច និង ភាពទន់ភ្លន់ |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |     |   |  |  |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS | សូចនាករ                            | TA  |  |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----|------------------------------------|---|--|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |     |                                    |   |  |
| ២២.៣.១ ផ្តល់ធាតុចូលដល់នា.ថវិកា<br>នៃក.ស.ហ.វនៅក្នុងការរៀបចំតារាង<br>ត្រួតពិនិត្យបទដ្ឋានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ<br>ដើម្បីធ្វើអោយតារាងនោះអាចអនុវត្ត<br>បាននិងមានភាពប្រាកដនិយម | x                  | x         | x         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |     | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>គ្រប់<br>អង្គភាព | តារាងត្រួតពិនិត្យទៅ<br>លើបទដ្ឋាននៃការ<br>គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ<br>ដើម្បី វាយតម្លៃពី<br>ភាពគ្រប់គ្រាន់របស់<br>ក្រសួងត្រូវបានផ្តល់<br>ដល់ កសហវ |  |
| ២២.៣.២ រៀបចំថវិកាការងារផ្ទាល់ខ្លួន<br>ដើម្បីសំរេចបានគោលដៅនេះជាមួយ<br>នឹងការត្រួតពិនិត្យតាមដានផ្ទៃក្នុងនិង<br>ការរៀបចំរបាយការណ៍ដើម្បីឆ្លើយតប<br>នឹងតម្រូវការរបស់ ក.ស.ហ.វ |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | x         | x         | x         | x          |         |     | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>គ្រប់<br>អង្គភាព | ផែនការការងារ<br>សម្រាប់តាមដាន<br>ផ្ទៃក្នុង និង<br>របាយការណ៍ត្រូវបាន<br>រៀបចំឡើង   |  |

**គោលបំណងទី ២៣: បន្តកែលម្អការអនុវត្តមតិកាវិភាគ និង ប្តូរគណនេយ្យថ្មី**

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                                | សូចនាករ   | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|------------------------------------|---|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                                    |   |    |
| ២៣.១. ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ និង<br>បន្តកែលម្អប្លង់គណនេយ្យថ្មី និង<br>ចំណាត់ថ្នាក់ថវិកាថ្មីដើម្បីពង្រឹង និង<br>អនុវត្តជាបណ្តើរៗ ចំណាត់ថ្នាក់<br>សេដ្ឋកិច្ច មុខងារ និង រដ្ឋបាល | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |                                    |   |    |
| ២៣.១.១ រៀបចំការបណ្តុះបណ្តាល<br>គ្រូបង្គោលនៅក្នុងក្រសួងដើម្បីបណ្តុះ<br>បណ្តាលបន្តដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអំពីការ<br>ប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច និង<br>មុខងារថ្មី          | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>គ្រប់<br>អង្គភាព | ចំនួនវគ្គ និងចំនួនមន្ត្រី<br>ដែលយល់ដឹងពី<br>ការងារនេះ   | TA |
| ២៣.១.២ រាយការណ៍អំពីការលំបាក<br>នៅក្នុងការអនុវត្តមកនា.ថវិកា នៃ<br>កសហវ ដើម្បីទទួលនូវដំណោះ<br>ស្រាយ   |                    |           | x         |           |           | x         |           |           | x         |           |           | x         |           |           | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ            | ការលំបាកត្រូវបញ្ជូន<br>មក កសហវ ដើម្បី<br>ទទួលដំណោះស្រាយ |    |
| ២៣.២. សិក្សា និងផ្តល់ជម្រើស<br>ចំណាត់ថ្នាក់តាមកម្មវិធី  | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |                                    |   |    |
| ២៣.២.១ បញ្ជូនមន្ត្រីចូលរួមបណ្តុះ<br>បណ្តាលអំពីការប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាក់<br>កម្មវិធី   |                    |           | x         | x         | x         | x         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>គ្រប់<br>អង្គភាព | ចំនួនមន្ត្រីចូលរួមវគ្គ<br>បណ្តុះបណ្តាល                  |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព  | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                          | សូចនាករ                                    | TA |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|------------------------------|--|----|
|  | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                              |  |    |
| ២៣.២.២ រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល<br>ផ្ទៃក្នុងដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត   |                    |           |           |           | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |                              | មានមន្ត្រីយល់ដឹងពី<br>ចំណាត់ថ្នាក់កម្មវិធី |    |
| <b>គោលបំណងទី ២៥: កែលម្អរបាយការណ៍គណនេយ្យ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង គម្ភាភាព</b>  |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |                              |  |    |
| ២៥.២. ដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវ<br>របាយការណ៍អនុវត្តថវិកាប្រចាំ<br>ត្រីមាសដែលបញ្ជាក់អំពីការងារដែល<br>បានបំពេញធៀបនឹងគោលដៅ<br>លទ្ធផលទទួលបានការយឺតយ៉ាវ និង<br>វិធានការដោះស្រាយ: ពីក្រសួង-<br>ស្ថាប័នមក កសហវ និងនៅផ្ទៃក្នុង<br>ក្រសួង-ស្ថាប័ន ពីអង្គភាពថវិកា<br>រហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |                              |  |    |
| ២៥.២.១ ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញពីការ<br>រៀបចំរបាយការណ៍ដើម្បីអោយស៊ីគ្នា<br>ជាមួយនឹងតម្រូវការរបាយការណ៍ថ្មីពី<br>កសហវ   |                    |           | X         |           |           | X         |           |           | X         |           |           | X         |           |           | X         |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គ.ន<br>ហិរ.វត្ថុ | លើកឡើងចំនុច ខ្លះ<br>ខាតនៃរបាយការណ៍         |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                                | សូចនាករ  | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|------------------------------------|--|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                                    |  |    |
| ២៥.២.២ រៀបចំ និង ស្នើឡើងវិញ<br>ការរៀបចំរបាយការណ៍ផ្ទៃក្នុងនិងគំរូ<br>របាយការណ៍ថ្មីដើម្បីឆ្លើយតបនឹងគំរូ<br>ការរបស់ កសហវ |                    |           |           |           |           | X         |           |           | X         |           |           | X         |           |           | X         | X          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គ.ន<br>ហិរ.វត្ថុ       | បន្ស៊ីរវាងរបាយការណ៍<br>ផ្ទៃក្នុងនិង<br>របាយការណ៍ថ្មីពី<br>កសហវ |    |
| ២៥.២.៣ រៀបចំបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រី<br>ពាក់ព័ន្ធអំពីការរៀបចំរបាយការណ៍<br>និងគំរូរបាយការណ៍ថ្មី                             |                    | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           | X          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>គ្រប់<br>អង្គភាព | ចំនួនវត្ថុ មន្ត្រីបណ្តុះ<br>បណ្តាលពីការរៀបចំ<br>របាយការណ៍      | TA |

**គោលបំណងទី ២៧: ពង្រឹង និងរៀបចំគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យការងារវប្បធម៌**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                         |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-------------------------|--|--|
| ២៧.៦. ពិនិត្យឡើងវិញ និងធ្វើ<br>វិសោធនកម្មច្បាប់ អនុក្រឹត្យ<br>និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗ ដើម្បីឱ្យមាន<br>សង្គតិភាពទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីការ<br>គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល រាជធានី ខេត្ត<br>ក្រុង និងស្រុក ខណ្ឌអង្គការ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |                         |  |  |
| ២៧.៦.១ ផ្តល់មតិយោបល់ និងអនុ<br>សាសន៍ដល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់<br>ទាំងឡាយដែលរៀបចំឡើងដោយ<br>កសហវ  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | អនុសាសន៍លើសេចក្តី<br>ព្រៀងច្បាប់ត្រូវបាន<br>ផ្តល់ទៅ កសហវ |  |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                              | សូចនាករ  | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|----------------------------------|--|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                                  |  |    |
| ២៧.៦.២ សំណូមពរបញ្ជូលខ្លឹមសារ<br>នៃច្បាប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និងសិទ្ធិ<br>ប្រហាក់ប្រហែលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាង<br>ពាក់ព័ន្ធ   |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>សិទ្ធិអ្នក<br>និពន្ធ | មានការយល់ដឹងបន្ថែម<br>មជ្ឈិមការអនុវត្តន៍<br>ច្បាប់នេះ  |    |
| ២៧.៧. រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ និង<br>គោលនយោបាយវិមជ្ឈការហិរញ្ញវត្ថុ<br>ដោយផ្អែកលើក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ<br>នៃកម្មវិធីកែទម្រង់វិមជ្ឈការ និង<br>វិសហមជ្ឈការ និងកម្មវិធីកែទម្រង់<br>ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         |                                  |  |    |
| ២៧.៧.១ ចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំ<br>យុទ្ធសាស្ត្រវិមជ្ឈការហិរញ្ញវត្ថុ រយៈ<br>មធ្យម និងរយៈពេលវែង ត្រូវត្រួតពិ<br>និត្យមើលពីមុខងារនិងការទទួលខុស<br>ត្រូវធ្វើប្រតិភូកម្មទៅអោយរដ្ឋបាល<br>កណ្តាល នឹងខេត្ត-ក្រុង   | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ          | មានការធ្វើវិមជ្ឈការ<br>ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងរយៈ<br>ពេលមធ្យមនិងរយៈ<br>ពេលវែងទៅអង្គភាព<br>ក្រោមឱវាទ |    |
| <b>គោលបំណងទី ៣១: ការកែលម្អ និងការពង្រីកការអនុវត្តថវិកាសាមគ្គីវិធី</b>   |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |                                  |  |    |
| ៣១.១. ពិនិត្យឡើងវិញ និងកែ<br>លម្អការអនុវត្តថវិកាសាមគ្គីវិធី   | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         |                                  |  |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព  | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                     | សូចនាករ   | TA |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-------------------------|---|----|
|  | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                         |   |    |
| ៣១.១.១ ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនឹងកែលំអការអនុវត្តថវិកាតាមកម្មវិធី  | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | មានការចំណាយត្រឹមត្រូវតាមកម្មវិធី និងត្រូវកែលំអបន្ថែម  |    |
| ៣១.១.២ ផ្តល់មតិយោបល់ដល់នា.ថវិកានៃកសហវដើម្បីកែលំអការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំ បទដ្ឋាន ការវាយតម្លៃដាក់ពិន្ទុ ពីការរៀបចំថវិកាតាមកម្មវិធី | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | មតិយោបល់ដើម្បីកែលំអការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំ បទដ្ឋាន ការវាយតម្លៃដាក់ពិន្ទុពីការរៀបចំថវិកាតាមកម្មវិធីត្រូវបានផ្តល់ទៅកសហវ |    |
| ៣១.១.៣ រៀបចំនូវយន្តការផ្ទៃក្នុងដើម្បីរាយការណ៍អំពីការអនុវត្តថវិកាតាមកម្មវិធី អោយឆ្លើយតបទៅតាមតំរូវការរបស់ កសហវ                   |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | មានការអនុវត្តថវិកាតាមកម្មវិធីដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតំរូវការក.ស.ហ.វ   |    |
| ៣១.១.៤ ត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំមួយខែ ម្តងនូវការចំណាយតាមកម្មវិធីរបស់ក្រសួងដើម្បីធានាអោយបានតាមគោលនយោបាយដែលបានដាក់ចុះ                 |                    |           | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | មានការអនុវត្តថវិកាតាមកម្មវិធីដែលភាពសុក្រិតនឹងឆ្លើយតបតាមគោលនយោបាយ  |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                     | សូចនាករ   | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-------------------------|---|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                         |   |    |
| ៣១.២. រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បី<br>ពង្រីកថវិកាតាមកម្មវិធី   | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |                         |   |    |
| ៣១.២.១ រៀបចំនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងតាមការ<br>ណែនាំរបស់ កសហវ ដើម្បីអនុវត្ត<br>សាកល្បងថវិកាតាមកម្មវិធី  |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | នីតិវិធីផ្ទៃក្នុងត្រូវបាន<br>រៀបចំ  |    |
| ៣១.២.២ ផ្តល់មតិយោបល់ដល់នា.<br>ថវិកានៃកសហវទៅលើការរៀបចំយុទ្ធ<br>សាស្ត្រនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីកំណត់<br>ពីភាពគ្រប់គ្រាន់ និងពេលវេលានៃ<br>ពង្រីកកសាស្ត្រថវិកាតាមកម្មវិធី | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | មតិយោបល់លើការ<br>រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ<br>និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ<br>ត្រូវបានផ្តល់ទៅ<br>កសហវ |    |
| ៣១.៣. អនុវត្តផែនការ<br>បណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព<br>សម្រាប់អនុវត្តថវិកាតាមកម្មវិធី  | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |                         |   |    |
| ៣១.៣.១ ធ្វើការវាយតម្លៃខ្លួនឯង<br>ដើម្បីកំណត់តម្រូវការកសាងសមត្ថភាព<br>ដែលទាក់ទងនឹងការរៀបចំថវិកាតាម<br>កម្មវិធីហើយធ្វើសំណើមកនា. ថវិកានៃ<br>កសហវ                         |                    |           |           |           |           |           |           |           | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | មានមន្ត្រីមានសមត្ថ<br>ភាពដើម្បីរៀបចំថវិកា<br>តាមកម្មវិធី                            | TA |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព  | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                     | សូចនាករ                                     | TA |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-------------------------|---|----|
|  | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                         |   |    |
| ៣១.៣.២ រៀបចំបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុងដើម្បីធានាថាសមត្ថភាពរៀបចំថវិកាតាមកម្មវិធីត្រូវបានកសាងនិងមាននិរន្តរភាព |                    |           |           |           |           |           |           |           | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | ចំនួនវគ្គ .មន្ត្រី<br>បណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុង |    |

**គោលបំណងទី ៣២: បន្តកែលម្អភាពគ្រប់គ្រងថវិកា និង សមាហរណកម្មថវិកា**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| ៣២.១. រៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់ធ្វើសមាហរណកម្មថវិកា ។ បន្តកែលម្អការធ្វើសមាហរណកម្មថវិកាចរន្ត និងមូលធនតាមរយៈការបន្តអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម (MTEF) ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា (BSPs) និងថវិកាតាមកម្មវិធី (BP) ។ ឆ្លុះបញ្ចាំងទិដ្ឋភាពនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងយេនឌ័រទៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកានិងថវិកាតាមកម្មវិធី | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                                | សូចនាករ   | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|------------------------------------|---|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                                    |   |    |
| ៣២.១.១ បង្កើតនិងធ្វើអោយដំណើរការក្រុមការងារថវិកាដែលមានសមាសភាពមកពី នា.ផែនការ នា.ហិរញ្ញវិស័យ និង អង្គការគ្រប់គ្រងគំរោង   |                    |           |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>គ្រប់<br>អង្គការ | មានក្រុមការងារដើម្បីរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ                             |    |
| ៣២.១.២ ធ្វើការកំណត់ពីតម្រូវការកសាងសមត្ថភាពដែលទាក់ទងនឹងការវិភាគគោលនយោបាយតាមវិស័យនិងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដោយលើកសំណើមកនា.ថវិកានៃកសហវ  |                    |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>គ្រប់<br>អង្គការ | មានការវិភាគគោលនយោបាយ ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្របានត្រឹមត្រូវ            | TA |
| ៣២.១.៣ រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុងដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងការងារនេះ អំពីការវិភាគគោលនយោបាយ និងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ដោយប្រើប្រាស់មន្ត្រីដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលពី កសហវ |                    |           | X         | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>គ្រប់<br>អង្គការ | មានមន្ត្រីមានសមត្ថភាព ក្នុងការវិភាគគោលនយោបាយ ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ | TA |
| ៣២.២.បន្តបញ្ជូលចំណូល-ចំណាយដែលនៅក្រៅបរិបទថវិកាទៅក្នុងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ រួមទាំងការបង្កើនជាបណ្តើរៗ នូវការដាក់បញ្ចូលមូលនិធិដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទៅក្នុងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ                      | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |                                    |   |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                     | សូចនាករ   | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-------------------------|---|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                         |   |    |
| ៣២.២.១ រៀបចំ និងចេញប្រកាស<br>ណែនាំដល់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋ<br>បាល ដែលស្ថិតក្រោមក្រសួងអោយ<br>រៀបចំថវិកាតាមការណែនាំរបស់<br>កសហវហើយធ្វើសមាហរណកម្មថវិកា<br>ទាំងនោះទៅក្នុងថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់<br>ក្រសួង | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | គ្រប់អង្គការចំណុះ<br>ក្រសួងបានយល់ដឹង ពី<br>ច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញ<br>វត្ថុ        |    |
| ៣២.២.២ រៀបចំយន្តការផ្ទៃក្នុងនិង<br>រៀបចំរបាយការណ៍ចំណូល-ចំណាយ<br>ដែលអនុវត្តក្រៅបរិបទថវិកាមក<br>កសហវ តាមគំរូដែលរៀបចំដោយ<br>នា.ថវិកានៃកសហវ   | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | មានយន្តការតាមដាន<br>ចំណូល-ចំណាយ និង<br>របាយការណ៍ថវិកា<br>ដែលអនុវត្តក្រៅ<br>បរិបទថវិកា |    |
| ៣២.២.៣ សហការជាមួយនឹងនា.<br>ថវិកានៃកសហវ ដើម្បីធ្វើសមាហរណ<br>កម្មចំណូល-ចំណាយក្រៅបរិបទថវិកា<br>ទៅក្នុងថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួង   | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | ធ្វើសមាហរណកម្ម<br>ចំណូល-ចំណាយថវិកា<br>ក្រៅបរិបទទៅក្នុង<br>ថវិកាប្រចាំក្រសួង           |    |
| <b>ក្រុមអនុវត្តថវិកា និងគោលនយោបាយ</b>   |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |                         |   |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព  | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                              | សូចនាករ   | TA |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|----------------------------------|---|----|
|  | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                                  |   |    |
| <b>គោលបំណងទី ១៣: បន្តកែលម្អការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ និង ការគ្រប់គ្រងគណនីធនាគារ</b>   |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |                                  |   |    |
| ១៣.១.បន្តប្រមូលផ្តុំគណនីធនាគាររបស់រដ្ឋាភិបាល និងពង្រឹងគណនីទោលរបស់ធនាគារ (TSA)  | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |                                  |   |    |
| ១៣.១.១ រៀបចំបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីរាជការដែលមានប្រាក់បៀវត្សចាប់ពី ៤០០.០០០\$០០ ឡើងទៅដើម្បីបើកគណនីនៅធនាគារ អេ អិន ហ្សិត រ៉ូយ៉ាល់ សំរាប់បើកប្រាក់បៀវត្សនៅធនាគារ |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ          | មន្ត្រីរាជការដែលមានបៀវត្សចាប់ពី ៤០០.០០០\$ ឡើងត្រូវបើកនៅធនាគារ           |    |
| ១៣.១.២ ពិនិត្យឡើងវិញពីចំនួនគណនីទាំងអស់ដែលក្រសួងមានទាំងនៅធនាគារជាតិ និងធនាគារពាណិជ្ជ  | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>គប់អង្គ<br>ភាព | ចំនួនគណនីទាំងអស់ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំ                                     |    |
| ១៣.១.៣ ក្រសួងត្រូវសហការជាមួយធនាគារជាតិដោយរាយការណ៍ពីចំនួនគណនីដែលខ្លួនមាន និងធ្វើការបិទគណនីទាំងនោះដោយស្ម័គ្រចិត្ត  | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ          | មានការសហការជាមួយធនាគារជាតិដើម្បីផ្តល់នូវចំនួនគណនីដែលមាននិងគណនីដែលបានបិទ |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                               | សូចនាករ  | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------------------------------|--|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                                   |  |    |
| ១៣.២. បន្តពង្រីកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការចំណូល និងចំណាយសាធារណៈ  | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |                                   |  |    |
| ១៣.២.១ មន្ត្រីរាជការដែលមានប្រាក់បៀវត្សចាប់ ៤០០.០០០\$០០ ត្រូវទៅបើកគណនីប្រាក់បៀវត្ស នៅធនាគារ ANZ Royal នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យចំពោះការអនុវត្តនេះ |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ           | មន្ត្រីរាជការដែលមានប្រាក់បៀវត្សចាប់ ៤០០.០០០\$០០ ត្រូវបើកនៅធនាគារ |    |
| ១៣.៣. ប្រមូលផ្តុំ និងបន្តកែលម្អផែនការសាច់ប្រាក់ (ចាប់ផ្តើមពីប្រចាំត្រីមាស/ ប្រចាំខែ និងចាប់ផ្តើមជាបណ្តើរៗទៅប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំថ្ងៃ        | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |                                   |  |    |
| ១៣.៣.១ ផ្តល់តួរលេខព្យាករណ៍ចំណូលដែលត្រូវនឹងទាន់ពេលវេលា   |                    |           |           |           |           | x         | x         | x         |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>ក្រប<br>អង្គភាព | ការអនុវត្តចំណូល-ចំណាយបានត្រឹមត្រូវ                               |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព  | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                               | ស្ថាប័ន   | TA |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------------------------------|---|----|
|  | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                                   |   |    |
| ១៣.៣.២ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងកែសម្រួលផែនការចំណូលចំណាយ   |                    |           |           |           |           | x         | x         | x         |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>ក្រប<br>អង្គភាព | មានផែនការចំណូល-<br>ចំណាយត្រឹមត្រូវ                        | TA |
| ១៣.៣.២ ផ្តល់ទិន្នន័យចំណូល - ចំណាយដោយធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយលទ្ធផលជាក់ស្តែង                                  |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           | x         | x         |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>ក្រប<br>អង្គភាព | មានទិន្នន័យចំណូល-<br>ចំណាយត្រឹមត្រូវ                      |    |
| ១៣.៣.៣ ផ្តល់ការ ប៉ាន់ស្មានចំណាយប្រចាំត្រីមាសដើម្បីត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ថវិកា                         | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ           | ការចំណាយប្រចាំត្រី<br>មាសត្រូវបានត្រួត<br>ពិនិត្យជាប្រចាំ |    |
| ១៣.៤. បន្តតាមដានបំណុលកកស្ទះ និង អាយុកាលរបស់វា  | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         |                                   |   |    |
| ១៣.៤.១ រៀបចំនិងផ្តល់អាណត្តិអោយទាន់ពេលវេលា  | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ           | កាត់បន្ថយបំណុលកក<br>ស្ទះ                                  |    |
| ១៣.៤.២ រៀបចំ និង ដាក់អាណត្តិអោយបានសមស្របទៅនឹងថវិកាដែលមានដើម្បីជៀសវាងការបញ្ជូនអាណត្តិជាច្រើននៅដំណាច់ឆ្នាំ | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ           | ការចំណាយថវិកាមិន<br>មានការកើនឡស់នៅ<br>ចុងឆ្នាំ            |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                               | សូចនាករ   | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------------------------------|---|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                                   |   |    |
| ១៣.៤.៣ រៀបចំ និង ធ្វើសក្ខីប័ត្រ ដើម្បីធ្វើការទូទាត់បុរេប្រទានអោយ បានទាន់កាលកំណត់របស់ កសហវ       | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ           | កាច់ណាយបុរេប្រទាន<br>មានភាពរលូន                             |    |
| <b>គោលបំណងទី ១៤: បន្តកែលម្អលទ្ធកម្មសាធារណៈ</b>  |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |                                   |   |    |
| <b>១៤.១. កែលម្អក្របខ័ណ្ឌច្បាប់<br/>លទ្ធកម្មសាធារណៈ</b>  |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |                                   |   |    |
| ១៤.១.១ បង្កើតផែនការលទ្ធកម្ម ប្រចាំឆ្នាំ   |                    |           |           |           |           |           |           |           |           | x         |           |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>ក្រប<br>អង្គភាព | មានផែនការលទ្ធកម្ម<br>ប្រចាំឆ្នាំ                            |    |
| ១៤.១.២ រៀបចំកាលវិភាគដើម្បី អនុវត្តនិងតាមដានដំណើរការលទ្ធកម្ម                                     | x                  | x         | x         | x         | x         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>ក្រប<br>អង្គភាព | មានកាលវិភាគ សំរាប់<br>អនុវត្ត និងតាមដាន<br>ដំណើរការលទ្ធកម្ម |    |
| ១៤.១.៣ ផ្តល់មតិយោបល់និងធាតុ ចូលដើម្បីជួយដល់នា.លទ្ធកម្ម សាធារណៈបញ្ឈប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ លទ្ធកម្ម | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>ក្រប<br>អង្គភាព | មានការផ្លាស់ប្តូរយោ<br>បល់ពីសេចក្តីព្រាង<br>ច្បាប់លទ្ធកម្ម  |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព  | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                               | សូចនាករ   | TA |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------------------------------|---|----|
|  | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                                   |   |    |
| ១៤.២. អនុវត្តអនុក្រឹត្យថ្មី ស្តីពី<br>លទ្ធកម្មសាធារណៈ និងវិធាន និង<br>បទបញ្ញត្តិលទ្ធកម្មសាធារណៈដោយ<br>រួមទាំងឯកសារដេញថ្លៃជាស្តង់ដារ<br>នៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ   | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |                                   |   |    |
| ១៤.២.១ បញ្ជូនមន្ត្រីដែលមានសមត្ថ<br>ភាពដើម្បីចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តី<br>ពីផែនការ និងការអនុវត្តលទ្ធកម្ម   | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>ក្រប<br>អង្គភាព | មានមន្ត្រីយល់ដឹងពី<br>ការងារលទ្ធកម្ម                        |    |
| ១៤.២.២ បញ្ជូនមន្ត្រីដែលបានបណ្តុះ<br>បណ្តាលដោយទទួលបានការងារទៅតាម<br>ជំនាញរបស់ពួកគេដើម្បីអោយការងារ<br>លទ្ធកម្មអាចដំណើរការបាន   | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>ក្រប<br>អង្គភាព | មន្ត្រីដែលបានបណ្តុះ<br>បណ្តាលត្រូវបានទទួល<br>ការងារតាមជំនាញ |    |
| ១៤.៣. បន្តពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់<br>អង្គការលទ្ធកម្ម នៅថ្នាក់ជាតិ និង<br>ថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីអនុវត្តអនុក្រឹត្យថ្មី<br>ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ និងវិធាន<br>និងបទបញ្ញត្តិលទ្ធកម្មសាធារណៈដោយ<br>រួមទាំងឯកសារដេញថ្លៃជាស្តង់ដារ | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |                                   |   |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                               | សូចនាករ  | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------------------------------|--|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                                   |  |    |
| ១៤.៣.១ បញ្ជូនមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពក្រោយបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលបន្តដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធការងារលទ្ធកម្ម                | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>ក្រប<br>អង្គភាព | មានមន្ត្រីមានសមត្ថភាពសំរាប់បណ្តុះបណ្តាលបន្តដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបន្ត |    |
| ១៤.៣.២ បញ្ជូនមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពក្រោយបណ្តុះបណ្តាលបន្តដើម្បីទទួលបានការងារជំនាញដែលពួកគេមាន                                | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>ក្រប<br>អង្គភាព | ការងារលទ្ធកម្មត្រូវបានយល់ទូលំទូលាយដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ              |    |
| ១៤.៤. ពង្រឹងសមត្ថភាពនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈដើម្បីត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មនៃប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈ       | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         |                                   |  |    |
| ១៤.៤.១ ផ្តល់ព័ត៌មាននៃទិន្នផលនិងលទ្ធផលស្តីពីសកម្មភាពលទ្ធកម្មដែលក្រសួងបានអនុវត្តមួយរយៈពេលកំណត់មកនា.លទ្ធកម្មសាធារណៈនៃក.ស.ហ.វ |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>ក្រប<br>អង្គភាព | មានរបាយការណ៍លទ្ធកម្មជូននា.លទ្ធកម្ម នៃកសហវ                          |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                            | សូចនាករ  | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------------|--|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                                |  |    |
| ១៤.៤.២ ផ្តល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងសំរួលដល់នា.លទ្ធកម្មសាធារណៈនៃកសហវដើម្បីអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យជាក្រោយអោយបានជោគជ័យ |                    |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           | X         |           |           |           | X          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណនេយ្យ            | ការងារលទ្ធកម្មត្រូវបានអនុវត្តដោយមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវ និងតម្លាភាព |    |
| ១៤.៥. បង្កើនភាពប្រកួតប្រជែង និងតម្លាភាពក្នុងដំណើរការលទ្ធកម្មតាមរយៈការបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ និងដោយចំហ        | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |                                |  |    |
| ១៤.៥.១ ផ្តល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា និងទិន្នន័យស្តីពីសកម្មភាពលទ្ធកម្មអនុវត្តដោយក្រសួងវប្បធម៌                             | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណនេយ្យ            | មានទិន្នន័យស្តីពីសកម្មភាពលទ្ធកម្ម  |    |
| ១៤.៦. កំណត់ឱ្យបានច្បាស់ពីបន្ទាត់គណនេយ្យភាពក្នុងដំណើរការលទ្ធកម្ម   | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |                                |  |    |
| ១៤.៦.១ បញ្ជូនមន្ត្រីមានសមត្ថភាពដើម្បីចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា  | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណក្រប់<br>អង្គភាព | ស្វែងយល់ពីបន្ទាត់គណនេយ្យភាពក្នុងដំណើរការលទ្ធកម្ម                         |    |
| ១៤.៦.២ បញ្ជាក់នូវបន្ទាត់គណនេយ្យភាពនៃការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រសួង   |                    |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណនេយ្យ            | មានបន្ទាត់គណនេយ្យភាពស្តីពីលទ្ធកម្ម                                       |    |

| គោលបំណង/សកម្មភាព  | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                     | សូចនាករ   | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-------------------------|---|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                         |   |    |
| <b>គោលបំណងទី ២៣: បន្តកែលម្អការអនុវត្តមតិកាសវិកាថ្មី និង ប្លង់គណនេយ្យថ្មី</b>  |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |                         |   |    |
| ២៣.១. ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ និង បន្តកែលម្អប្លង់គណនេយ្យថ្មី និង ចំណាត់ថ្នាក់ថវិកាថ្មីដើម្បីពង្រឹង និង អនុវត្តជាបណ្តើរៗ ចំណាត់ថ្នាក់ សេដ្ឋកិច្ច មុខងារ និង រដ្ឋបាល | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |                         |   |    |
| ២៣.១.១ ផ្តល់ធាតុចូលដល់ នា.គោលនយោបាយនៃ កសហវ  | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | មានធាតុចូលដល់នា.<br>គោលនយោបាយ នៃ<br>កសហវ  |    |
| ២៣.១.២ សហការជាមួយ នា.វិនិយោគ និងសហប្រតិបត្តិការ ចំណូលមិនមែនពន្ធ ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងនា.ឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុដើម្បី រាយការណ៍ប្រចាំខែជូនរតនាគារជាតិ           | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | ចូលរួមធ្វើសង្កត់ ភាព<br>រវាងចំណាត់ ថ្នាក់នៃ<br>ប្លង់គណនេយ្យថ្មី<br>និង ស្ថិតិហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ<br>កិច្ចាល |    |
| ២៣.៣. សិក្សា និងផ្តល់ជម្រើស សម្រាប់ឈានទៅប្រព័ន្ធគណនេយ្យ បង្កជាជំហានៗ  | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |                         |   |    |

| គោលបំណង/សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                 | សូចនាករ  | TA |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|---------------------|--|----|
|  | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                     |  |    |
| ២៣.៣.១ សហការជាមួយ នា.វិនិយោគ និងសហប្រតិបត្តិការចំណូលមិនមែនពន្ធ និងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងនា.ឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីផ្តល់បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌដល់រតនាគារជាតិ | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណនេយ្យ | មានការធ្វើសមាហរណកម្មអចលនទ្រព្យទៅក្នុងប្រព័ន្ធគណនេយ្យថ្មី |    |

**គោលបំណងទី ២៤: កែលម្អដំណើរការ និងប្រតិបត្តិការអនុវត្តថវិកា**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                     |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---------------------|---|--|
| ២៤.១. បន្តកាត់បន្ថយពេលវេលាសម្រាប់ការស្នើសុំធានាចំណាយ និងការទូទាត់នៅក្នុងក្រសួង-ស្ថាប័ន។ (ដោយសន្មតថាមានការកែលម្អទៅលើប្រព័ន្ធដែលកំពុងអនុវត្ត និងបណ្តោះអាសន្ន ហើយវឌ្ឍនភាពនៃការចាប់ផ្តើមអនុវត្ត FMIS នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៩ និង ២០១០) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |                     |   |  |
| ២៤.១.១ ធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវមុខងារដែលមានស្រាប់ និងធ្វើសេម៉ាដំណើរការនៃសំណើសុំឥណទានចំណាយថវិកា(ធានាចំណាយ និងអាណត្តិបើកប្រាក់) របស់ក្រសួង  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x | x | x | x |  | នា.ដ្ឋាន<br>គណនេយ្យ | មានការតាមដាននិងពិនិត្យឡើងវិញ នូវពេលវេលានៃនីតិវិធីស្នើសុំថវិការបស់ក្រសួង |  |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS | សូចនាករ                 | TA                               |  |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----|-------------------------|----------------------------------|--|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |     |                         |                                  |  |
| ២៤.២. កែលម្អដំណើរការនៃប្រតិបត្តិការនៅក្នុងកសហវ/ក្រសួង-ស្ថាប័នដើម្បីឱ្យស្របទៅនឹងការវិវឌ្ឍន៍នៃប្លង់គណនេយ្យ និងបទដ្ឋានគណនេយ្យ ព្រមទាំងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីធនាគារជាប្រចាំ | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |     |                         |                                  |  |
| ២៤.២.១ ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញពីការកត់ត្រាអណត្តិ ឬ បុរេប្រទានដោយគោរពតាមវិធានគណនេយ្យ និងប្លង់គណនេយ្យថ្មីអោយស្របទៅតាមជំពូក   |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | x         | x         | x          | x       |     | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | មានការកត់ត្រាតាមប្លង់គណនេយ្យថ្មី |  |
| <b>គោលបំណង ២៥: កែលម្អរបាយការណ៍គណនេយ្យ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីធានាភាព</b>   |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |     |                         |                                  |  |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                     | សូចនាករ  | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-------------------------|--|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                         |  |    |
| ២៥.១. ពិនិត្យឡើងវិញនូវស្តង់ដារគណនេយ្យរដ្ឋបាលសាធារណៈដែលមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិ (IPSAS, GAAP) និងវាយតម្លៃភាពប្រាកដនិយម និងភាពសមស្របនៃលំដាប់លំដោយក្នុងការដាក់ឱ្យអនុវត្តស្តង់ដារគណនេយ្យដោយភ្ជាប់ទៅនឹងការពង្រីកការប្រើប្រាស់ FMIS | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |                         |  |    |
| ២៥.១.១ គោរពទៅតាមកាលកំណត់នៃពេលវេលាដែលត្រូវរៀបចំ និងបញ្ជូនអណត្តិនៅត្រឹមថ្ងៃទី២៥ខែធ្នូ...  |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | x         |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | ការបញ្ជូនអណត្តិ<br>បើកប្រាក់មុនថ្ងៃទី២៥<br>ខែ ធ្នូ |    |
| <b>គោលបំណងទី ៣២: បន្តកែលម្អភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងសមាហរណកម្មថវិកា</b>  |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |                         |  |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព  | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                     | សូចនាករ                            | TA |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-------------------------|------------------------------------|----|
|  | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                         |                                    |    |
| ៣២.១.រៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់ធ្វើសមាហរណកម្មថវិកា ។ បន្តកែលម្អការធ្វើសមាហរណកម្មថវិកាចរន្ត និងមូលធនតាមរយៈការបន្តអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យម (MTEF) ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា (BSPs) និងថវិកាតាមកម្មវិធី (BP) ។ ឆ្លុះបញ្ចាំងទិដ្ឋភាពការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងយេនឌ័រទៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកានិងថវិកាតាមកម្មវិធី | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |                         |                                    |    |
| ៣២.១.១ ធ្វើរបាយការណ៍ត្រីមាសអំពីការអនុវត្តកម្មវិធីចំណាយរបស់ក្រសួង   | X                  |           |           | X         |           | X         |           | X         |           |           |           |           | X         |           |           | X          |         | នា.ដ្ឋាន<br>ឥណ<br>នេយ្យ | មានរបាយការណ៍តាមដានថវិកាតាមកម្មវិធី |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                                  | សូចនាករ   | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------------------|---|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                                      |   |    |
| ៣២.១.២ ធ្វើការកំណត់ពីតំរូវការកសាងសមត្ថភាពដែលទាក់ទង នឹងការការពារវិភាគគោលនយោបាយតាមវិស័យ និង ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដោយលើកសំណើមក នា.ថវិកានៃកសហវ |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ              | មានលទ្ធភាពវិភាគគោលនយោបាយតាមវិស័យនិងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ |    |
| ៣២.១.៣ បង្កើតនិងធ្វើអោយមានក្រុមការងារថវិកាដែលមានសមាសភាពមកពីនា.ផែនការ នា.ហិរញ្ញវត្ថុ និងអង្គភាពគ្រប់គ្រងគំរោង                                    | x                  | x         | x         | x         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នា.ដ្ឋាន<br>ផែនការ | មានក្រុមការងារសំរាប់ធ្វើផែនការយុទ្ធផែនការ                     |    |

**សវនកម្ម និង ការពិនិត្យតាមដាន**

**គោលបំណងទី ២៦: កែលម្អសវនកម្ម និងអធិការកិច្ច ព្រមទាំងឆ្លើយតប និងប្រើប្រាស់លទ្ធផលនៃរបាយការណ៍សវនកម្ម និងអធិការកិច្ច**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----------------|--|--|
| ២៦.១. បង្កើតឱ្យមានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៅគ្រប់ក្រសួង                    | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |                |  |  |
| ២៦.១.១ រាយការណ៍ជូន កសហវស្តីពីការបង្កើតនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួង |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | នា.សវ<br>នកម្ម | មានការជូនដំណឹងទៅកសហវស្តីពីការបង្កើតនា.សវនកម្មផ្ទៃក្នុង |  |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព  | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS            | សូចនាករ  | TA |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|----------------|--|----|
|  | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                |  |    |
| ២៦.១.២ នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង<br>របស់ក្រសួងត្រូវតែងតាំងបុគ្គលបង្គោ<br>លដែលនឹងត្រូវផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស<br>ដល់នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់<br>ក្រសួង                             |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.សវ<br>នកម្ម | មានមន្ត្រីបង្គោលនៅ<br>ក្នុងនាយកដ្ឋានសវនក<br>ម្មផ្ទៃក្នុងក្រសួង                                       |    |
| ២៦.១.៣ សហការជាមួយអាជ្ញាធរ<br>សវនកម្មជាតិដើម្បីរៀបចំបញ្ជីសំនួរដែល<br>ល្អរួមបញ្ចូលទាំងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចាំបា<br>ច់មួយចំនួនដូចជាចំនួនបុគ្គលិកទឹកនៃ<br>ងធឿរ បាយការណ៍និងផែនការប្រចាំឆ្នាំ | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.សវ<br>នកម្ម | មានការសហការជា<br>មួយអាជ្ញាធរសវនកម្ម<br>ជាតិក្នុងការរៀបចំបញ្ជី<br>របាយការណ៍ និង ផែន<br>ការប្រចាំឆ្នាំ |    |
| ២៦.២. កែលម្អយន្តការ ដើម្បីធានា<br>ការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព<br>ទៅនឹងលទ្ធផលសវនកម្ម និង<br>អធិការកិច្ចនៅតាមបណ្តាអង្គភាព<br>ថវិកា   | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         |                |  |    |
| ២៦.២.១ នា.សវនកម្មផ្ទៃក្នុងក្រសួង<br>ត្រូវអនុវត្តការធ្វើសវនកម្មដោយផ្នែក<br>ទៅលើផែនការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ   |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | x         |           |           |           |            |         | នា.សវ<br>នកម្ម | ពង្រឹងនីតិវិធីការធ្វើ<br>សវនកម្មផ្ទៃក្នុង  |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS            | សូចនាករ   | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|----------------|---|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                |   |    |
| ២៦.២.២ ធ្វើការត្រួតពិនិត្យពាក់<br>កណ្តាលឆ្នាំដើម្បីតាមដានវឌ្ឍនភាពនៃ<br>ការអនុវត្តទៅតាមអនុសាសន៍របស់<br>សវនករ                                 |                    |           |           |           |           | x         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.សវ<br>នកម្ម | មានការកែលំអ<br>ការតាមដាននិង<br>វាយតម្លៃការអនុ<br>វត្តន៍របស់នាដ្ឋាន                    |    |
| ២៦.២.៣ ធ្វើការបណ្តុះបណ្តាល<br>សវនករផ្ទៃក្នុងស្តីពីការវាយតម្លៃហានិ<br>ភ័យ និងបច្ចេកទេសសវនកម្មផ្ទៃក្នុង                                       | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.សវ<br>នកម្ម | មានមន្ត្រីយល់ដឹង<br>ពីការងារសវន<br>កម្ម   |    |
| ២៦.២.៤ បន្តអនុវត្តនីតិវិធីសវនកម្ម<br>និងគោរពតាមនិយាមសវនកម្មនិងក្រម<br>សីលធម៌ការងារសវនកម្មជាលំអិតត្រូវ<br>អនុវត្តតាមសៀវភៅសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ  | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.សវ<br>នកម្ម | មាននីតិវិធីក្នុង<br>ការធ្វើសវនកម្ម  |    |
| ២៦.២.៥ ចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី<br>បញ្ហានានាដែលបានរកឃើញនៅក្នុង<br>សវនកម្មផ្ទៃក្នុង   | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.សវ<br>នកម្ម | មានការយល់ដឹង<br>បន្ថែមស្តីពីសវន<br>កម្ម   |    |
| ២៦.២.៦ បញ្ជូលស្ថិតិនានារបស់នា.<br>សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងលិខិតបទដ្ឋាន<br>ផ្សេងៗទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រព្រមទាំង<br>រក្សាទុកជា Hard Copy ផងដែរ | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.សវ<br>នកម្ម | ស្ថិតិនានានិងលិខិ<br>តបទដ្ឋានត្រូវរក្សា<br>ទុកក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូ<br>ទ័រនិង HardCopy |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព  | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS        | សូចនាករ   | TA |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|------------|---|----|
|  | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |            |   |    |
| ២៦.២.៧ បង្កើតប្រព័ន្ធទិន្នន័យសំរាប់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ   | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.សវនកម្ម | មានប្រព័ន្ធសំរាប់ត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ                         |    |
| ២៦.២.៨ បង្កើតប្រអប់សវនកម្ម នៅគ្រប់ខេត្ត-ក្រុងដើម្បីការពារការកេងបន្លំនិងជាជំនួយដើម្បីកំណត់ពីចំណុចខ្សោយនៅក្នុងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ   |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | x         | x         | x         |            |         | នា.សវនកម្ម | មានការកែលំអការតាមដាននិងវាយតម្លៃការអនុវត្តតាមក្រសួងខេត្ត-ក្រុង |    |
| ២៦.៣. រៀបចំ និងកែលម្អផែនការសវនកម្ម/អធិការកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវាយតម្លៃហានិភ័យដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍ ដោយកសហវ                          | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         |            |   |    |
| ២៦.៣.១ នា.សវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងត្រូវធ្វើផែនការសវនកម្មមកនា.សវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់ កសហវ ដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញ និងអាចរៀបចំជាសិក្ខាសាលាដើម្បីពង្រឹងការរៀបចំផែនការសវនកម្ម |                    |           |           |           |           | x         |           |           |           |           |           | x         |           |           |           | x          |         | នា.សវនកម្ម | ផែនការសវនកម្មផ្ទៃក្នុងត្រូវពង្រឹង                             |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS        | សូចនាករ   | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|------------|---|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |            |   |    |
| ២៦.៣.២ ក្រសួងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍សវនកម្ម២០០៨ មកកសហវ ដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញ និងអាចផ្តល់អនុសាសន៍                          |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.សវនកម្ម | របាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុងត្រូវបានពិនិត្យ និងផ្តល់អនុសាសន៍ |    |
| ២៦.៤. កសហវ ពិនិត្យមើលឡើងវិញពីភាពគ្រប់គ្រាន់នៃគំរូរបាយការណ៍សវនកម្ម/អធិការកិច្ច   | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |            |   |    |
| ២៦.៤.១ ក្រសួងត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍ទៅតាមគំរូដែលផ្តល់ដោយយនា.សវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់ កសហវ                                     |                    |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           | X         |           |           |           | X          |         | នា.សវនកម្ម | មានរបាយការណ៍គំរូដែលផ្តល់ដោយយនា.សវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់កសហវ   |    |
| <b>ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ (FMIS)</b>   |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |            |   |    |
| <b>គោលបំណង ២៤: កែលម្អការអនុវត្តវិភាគ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ</b>  |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |            |   |    |
| ២៤.៣. បង្កើនកម្រិតយល់ដឹងភាពជាម្ចាស់ការចូលរួម និងសមត្ថភាពផ្នែក FMIS ដល់ កសហវ ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ ក្រោមជាតិ | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |            |   |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព  | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                     | សូចនាករ                                     | TA  |  |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-------------------------|---|---|--|
|  | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                         |   |   |  |
| ២៤.៣.១ ចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះ<br>បណ្តាលសិក្ខាសាលានិងកម្មវិធីបង្កើន<br>សមត្ថភាពផ្សេងៗទៀតស្តីពី FMIS<br>ដែលរៀបចំដោយ កសហវ                    | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | មានមន្ត្រីយល់ដឹង<br>ពីការងារ FMIS           |   |  |
| ២៤.៣.២ ថែទាំលើកន្លែងចំណេះដឹង<br>ឬព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបានចូលរួមសិក្ខាសា<br>លាជូនដល់មន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលក្រសួ<br>ងកំណត់ថាជាអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ FMIS |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | x         | x          | x       |                         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ<br>គ្រប់អ<br>ង្គភាព | បង្កើនសមត្ថភាព<br>មន្ត្រីការប្រើប្រាស់<br>ប្រព័ន្ធ FMIS |  |
| ២៤.៤ កសាងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង<br>គម្រោង FMIS ដោយរួមទាំងនៅ<br>កសហវ ក្រសួង-ស្ថាប័ន<br>និងអង្គការថ្នាក់ក្រោមជាតិ                               | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         |                         |   |   |  |
| ២៤.៤.១ បង្កើតក្រុមការងារ FMIS<br>ចំនួន ០៣រូប នៅក្រសួង  |                    | x         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | មានក្រុមការងារ<br>FMIS                      |   |  |

| គោលបំណង/សកម្មភាព  | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                 | សូចនាករ  | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|---------------------|--|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                     |  |    |
| ២៤.៤.២ ចាត់មន្ត្រីដែលមានគុណសម្បត្តិត្រឹមត្រូវ ដើម្បីចូលរួមក្នុងក្រុម FMIS ដែលស្នើដោយ កសហវ ត្រូវប្រាកដថាមន្ត្រីដែលចាត់តាំងដោយចូលក្នុងក្រុម FMIS នឹងចូលរួមគ្រប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល សិក្ខាសាលា និងកម្មវិធីបង្កើនសមត្ថភាពផ្សេងទៀតស្តីពី FMIS | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណនេយ្យ | មានមន្ត្រីចូលរួមគ្រប់ការងារ FMIS                                 |    |
| ២៤.៥. ពង្រឹងការរៀបចំ FMIS និងបញ្ចប់ដំណើរការលទ្ធកម្ម   | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         |                     |  |    |
| ២៤.៥.១ រៀបចំដំណើរការការងារដែលមានស្រាប់ដោយទៅជាដំណើរការការងារសម្រាប់ការអនុវត្ត FMIS នាពេលអនាគត  | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណនេយ្យ | សមាហរណកម្មការងារដែលមានស្រាប់ដោយទៅជាការអនុវត្តបែប FMIS នាពេលអនាគត |    |
| ២៤.៥.២ ជួយសំរួលក្នុងការរៀបចំ FMIS គ្រប់ដំណាក់កាល  | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណនេយ្យ | សហការសំរួលការរៀបចំ FMIS  |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព  | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                     | សូចនាករ   | TA |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-------------------------|---|----|
|  | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                         |   |    |
| ២៤.៥.៣ កំណត់អោយបានច្បាស់<br>ពីប្រភេទរបាយការណ៍ដែលត្រូវការពី<br>ប្រព័ន្ធ   | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | មានឯកសារកំណត់<br>ពីប្រភេទរបាយ<br>ការណ៍ដែលត្រូវ<br>ការពីប្រព័ន្ធ |    |
| ២៤.៦. រៀបចំផែនការអនុវត្តរួម<br>(ការសាកល្បង និងការពង្រីក)<br>ដោយរួមបញ្ចូល កសហវិ ក្រសួង-<br>ស្ថាប័ន និងអង្គការថ្នាក់ក្រោមជាតិ  | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         |                         |   |    |
| ២៤.៦.១ ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគ្រប់គ្រង<br>ការច្នៃប្រឌិតសំបូរជួយសំរួលដល់យុទ្ធសាស្ត្រ<br>គ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរនៅក្រសួង  | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី<br>គ្រប់គ្រងច្បាប់ប្តូរ                     |    |
| ២៤.៧. រៀបចំផែនការ និងវគ្គ<br>បណ្តុះបណ្តាលព្រមទាំងឯកសារ<br>បណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់បន្តបណ្តុះ<br>បណ្តាលដល់គ្រប់មន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធ<br>នឹង FMIS នៅ កសហវិ ក្រសួង-<br>ស្ថាប័ន និងអង្គការថ្នាក់ក្រោមជាតិ |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |                         |   |    |

| គោលបំណង/សកម្មភាព  | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                     | សូចនាករ  | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-------------------------|--|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                         |  |    |
| ២៤.៧.១ បញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញដែលនឹង<br>ក្លាយជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS<br>ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកសាងសមត្ថ<br>ភាព FMIS   | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | មានមន្ត្រីជំនាញ<br>ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ<br>FMIS  |    |
| ២៤.៧.២ ចូលរួមយ៉ាងសកម្មគ្រប់វគ្គ<br>បណ្តុះបណ្តាលសិក្ខាសាលានិងកម្មវិធី<br>កសាងសមត្ថភាព FMIS ដ៏ទៃទៀត   | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | ពង្រឹងសមត្ថភាព<br>មន្ត្រីជំនាញប្រើ<br>ប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សេង<br>ទៀត                                 |    |
| ២៤.៧.៣ កំណត់នូវកម្មវិធីកសាង<br>សមត្ថភាពដែលចាំបាច់របស់ក្រសួង<br>មុនពេលការដាក់អោយអនុវត្ត នូវ<br>ប្រព័ន្ធ FMIS ធ្វើការងារប្រកបដោយ<br>កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ កសហវ<br>ក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព<br>ដ៏ទៃទៀតក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹង |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | មានមូលដ្ឋានត្រូវ<br>ការក្រសួងដែល<br>ត្រូវស្នើសុំទៅ<br>កសហវ មុនការ<br>អនុវត្តប្រព័ន្ធផ្សេង<br>ទៀត |    |

**ការកសាងសមត្ថភាព**

**គោលបំណង ២៨: ការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័ន និង វិធានការលើកទឹកចិត្ត**

| គោលបំណង/ សកម្មភាព  | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS | សូចនាករ | TA |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----|---------|----|
|  | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |     |         |    |
| ២៨.១. រៀបចំស្ថាប័នដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតំណាក់កាលទី២ ដោយរួមមានការបញ្ចប់ការវិភាគមុខងារនៅគ្រប់នាយកដ្ឋាននៃ កសហវ និងនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួង-ស្ថាប័ន ។ រៀបចំ និងអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់នាយកដ្ឋាននីមួយៗ ។ រៀបចំ និងផ្សព្វផ្សាយឯកសារណែនាំស្តីពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ។ រៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យានៅ កសហវ ការកសាងសមត្ថភាពនាយកដ្ឋានការប្រើប្រាស់ជំនួយបច្ចេកទេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។ កែលម្អការអនុវត្តការងារតាមរយៈការបង្កើនការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា។ | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |     |         |    |

| គោលបំណង/សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS  | សូចនាករ   | TA |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--|---|----|
|  | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |  |   |    |
| ២៨.១.១ តាក់តែងគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រវិភាគមុខងាររបស់ក្រសួងហើយដាក់មក កសហវ ដើម្បីផ្តល់យោបល់          |                    | x         |           | x         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ<br>នា.ផែន<br>ការ.នា.<br>បុគ្គលិក | មានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រវិភាគមុខងាររបស់ក្រសួងតាមរយៈការណែនាំរបស់ កសហវ |    |
| ២៨.១.២ រៀបចំសៀវភៅវិភាគមុខងាររបស់ក្រសួងនិងដាក់មក កសហវ ដើម្បីផ្តល់យោបល់                                |                    |           |           |           |           | x         | x         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ<br>នា.ផែន<br>ការ                 | មានសៀវភៅវិភាគមុខងារមន្ត្រីជំនាញ   |    |
| ២៨.១.៣ ស្នើការរៀបចំបទបញ្ជាតច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាគមុខងាររបស់ក្រសួងនិងដាក់មក កសហវ ដើម្បីផ្តល់យោបល់ |                    |           |           |           |           |           |           | x         | x         |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ<br>នា.ផែន<br>ការ                 | មានបទបញ្ជាត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាគមុខងារមន្ត្រីជំនាញ              |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                                      | សូចនាករ  | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--|--|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |  |  |    |
| ២៨.១.៤ រៀបចំការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយជំនួយបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងនិងដាក់មក កសហវ ដើម្បីផ្តល់យោបល់  | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ<br>នា.ផែន<br>ការ | ប្រើប្រាស់ដោយ<br>ប្រសិទ្ធភាពគោល<br>នយោបាយជំនួយ<br>បច្ចេកទេស<br>របស់ក្រសួង    |    |
| ២៨.១.៥ ស្នើទូរនីតិវិធីសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជំនួយបច្ចេកទេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់ក្រសួងដាក់មកកសហវដើម្បីផ្តល់យោបល់   | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ<br>នា.ផែន<br>ការ | មាននីតិវិធីសម<br>ស្របសំរាប់ការ<br>ប្រើប្រាស់ជំនួយប<br>ច្ចេកទេសរបស់ក្រ<br>សួង |    |
| ២៨.២. ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសម្រាប់ដំណាក់កាលទី២ ដោយរួមមាន: ការបង្កើតក្រុមមន្ត្រីចលករ និងការជ្រើសរើសមន្ត្រីពីខាងក្រៅលើជំនាញដែលមិនមានគ្រប់គ្រាន់។ រៀបចំឱ្យមានគោលនយោបាយបង្វិលជុំនៃការងារ ។ រៀបចំផែនការរក្សាទុកមន្ត្រីដែលមានជំនាញសមស្រប និង សមត្ថភាព ។ | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         |  |  |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                                | សូចនាករ                                       | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|------------------------------------|---|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                                    |   |    |
| ២៨.២.១ តាក់តែងផែនការនិងគោលនយោបាយរក្សាទុករក្សាទុកមន្ត្រីរាជការរបស់ក្រសួងនិងដាក់មកកសហវដើម្បីផ្តល់យោបល់  |                    |           |           |           |           |           | x         | x         |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នា.ផែន<br>ការ.បុ | មានផែនការនិងគោលនយោបាយរក្សាទុកក្នុងជំនាញគន្លឹះ |    |
| ២៨.៣. ការកសាង និងបណ្តុះបណ្តាលជំនាញសម្រាប់ដំណាក់កាលទី ២ ដែលមានដូចជា: ការពង្រីកនូវការកសាងជំនាញ និងរៀបចំវគ្គសិក្សាមូលដ្ឋាន ។ រៀបចំជាបឋមវគ្គសិក្សាថ្មីសម្រាប់មុខជំនាញសំខាន់ៗ ។ ត្រូវចាប់ផ្តើមដំណើរការវគ្គសិក្សាដែល កសហវ បានរៀបចំ និងរៀបចំផែនការកសាងសមត្ថភាពនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃផែនការរបស់កសហវ ។ ស្របពេលគ្នានេះដែរត្រូវបន្តរៀបចំផែនការបណ្តុះបណ្តាលនៅបរទេសជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមមន្ត្រីចលករ ព្រមទាំងរៀបចំនិងអនុវត្តផែនការ ទស្សនកិច្ចសិក្សា | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         |                                    |   |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                     | សូចនាករ  | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-------------------------|--|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                         |  |    |
| ២៨.៣.១ សហការជាមួយកសហវដ្ត ដើម្បីកំណត់ការខ្វះខាតផ្នែកជំនាញ និងតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល   | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | មានកម្មវិធីបណ្តុះ<br>បណ្តាលផ្នែក<br>ជំនាញ  |    |
| ២៨.៣.២ ធ្វើរបាយការណ៍អំពីការលំបាកទាំងឡាយនៃការដាក់អនុវត្តការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញដោយទូលំទូលាយ និង តម្រូវការបណ្តុះបណ្តាលមកពីកសហវដ្តដើម្បីផ្តល់យោបល់ | x                  |           | x         |           | x         |           | x         |           | x         |           | x         |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | មានរបាយការណ៍អំពីការលំបាក ទាំងឡាយនៃការ ដាក់អនុវត្តការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញដោយទូលំទូលាយនិងតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល |    |
| ២៨.៣.៣ សហការជាមួយកសហវដ្ត ដើម្បីជ្រើសរើសមន្ត្រីមានសមត្ថភាពចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលរៀបចំដោយ កសហវដ្ត  | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | មានមន្ត្រីមានសមត្ថភាពចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលរៀបចំដោយកសហវដ្ត  |    |
| ២៨.៣.៤ ប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមន្ត្រីដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលនៅ កសហវដ្ត  | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | មានប្រសិទ្ធភាពនូវការប្រើប្រាស់មន្ត្រីដែលបានបណ្តុះបណ្តាល  |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព  | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                     | សូចនាករ  | TA |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-------------------------|--|----|
|  | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                         |  |    |
| ២៨.៣.៥ ធ្វើការផ្ទេរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំណេះដឹងបទពិសោធន៍មន្ត្រីដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្ត្រីដទៃទៀតនៅក្នុងក្រសួង                                   | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | បង្កើនចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ដល់មន្ត្រីដទៃទៀតនៅក្នុងក្រសួង   |    |
| ២៨.៣.៦ ធ្វើការពិនិត្យវាយតម្លៃដើម្បីវាស់វែងប្រសិទ្ធភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាលរៀបចំដោយ កសហវ  | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | ស្វែងយល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាល   |    |
| ២៨.៣.៧ តាក់តែងផែនការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពរបស់ក្រសួងធ្វើមកកសហវដើម្បីផ្តល់យោបល់  | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | មានផែនការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព   |    |
| ២៨.៣.៨ រៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនៅនឹងកន្លែងផ្ទាល់ដើម្បីបង្ហាញដល់មន្ត្រីទាំទ្រព្យដែលស្ថិតក្នុងការផ្លាស់ប្តូរថ្មីក្រោមកម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | មន្ត្រីទាំទ្រព្យដែលស្ថិតក្នុងការផ្លាស់ប្តូរថ្មីមានចំណេះដឹងពីកម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ |    |

| គោលបំណង/ សកម្មភាព   | ពេលវេលា (ប្រចាំខែ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | ME<br>F | LMS                     | សូចនាករ                 | TA |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-------------------------|-------------------------|----|
|   | Jan<br>09          | Feb<br>09 | Mar<br>09 | Apr<br>09 | May<br>09 | Jun<br>09 | Jul<br>09 | Aug<br>09 | Sep<br>09 | Oct<br>09 | Nov<br>09 | Dec<br>09 | Jan<br>10 | Feb<br>10 | Mar<br>10 | Onwar<br>d |         |                         |                         |    |
| ២៨.៤. រៀបចំឱ្យមានការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ដំណាក់កាលទី២ ដែលមានដូចជា: ពិនិត្យ និងពង្រីកគម្រោងផ្តល់លាភការផ្អែកលើលទ្ធផលការងារ (MBPI) ដោយបន្ថែមចំនួនមន្ត្រី ។ រៀបចំវិធានការដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកដែលប៉ះពាល់ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរដំណើរការ និងស្ថាប័ន។ រៀបចំអភិក្រមសម្រាប់វាយតម្លៃដើម្បីទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលផ្អែកតាមតម្រូវការ ។ បង្កើនឱ្យមានការយល់ដឹង និងចូលរួមនៅក្នុងផែនការកសាងសមត្ថភាព ។ | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X          |         |                         |                         |    |
| ២៨.៤.១ រៀបចំក្របខ័ណ្ឌ MBPI និងផ្តល់មកកសហវ ដើម្បីផ្តល់យោបល់  | x                  | x         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | មានក្របខ័ណ្ឌ<br>MBPI    |    |
| ២៨.៤.១ ផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅនៅក្នុងក្រសួងដោយសហការជាមួយកសហវ   | x                  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x          |         | នា.ដ្ឋាន<br>គណ<br>នេយ្យ | ពង្រីកក្របខ័ណ្ឌ<br>MBPI |    |

