

# កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ជំហាន ២/ដំណាក់កាល ២

ផែនការសកម្មភាពក្រសួង

Ministry Action Plan

ក្រសួង សុខាភិបាល

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	ស្ទួចនាករ	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
<b>ក្រុមប្រធានចំណូល</b>																				
<b>គោលបំណងទី ១១: បន្តកែលម្អរដ្ឋបាល និង គោលនយោបាយចំណូល</b>																				
១១.១. កែសម្រួល និង អនុវត្តគោលនយោបាយចំណូលរយៈពេលមធ្យម																				
១១.១.១. អនុវត្តផែនការចំណូល									X									X	DBF	% នៃចំណូលធ្យូងនឹងផែនការ (គោលដៅ: ៩០%)
១១.១.២. បន្តសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	% នៃអង្គភាពដែលមានបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលធ្យូងនឹងចំនួនអង្គភាពសរុប (គោលដៅ: ៩០%)



គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	ស្ថាប័ន	TA Support	
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward					
១១.៥.៥ បន្តការត្រួតពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DPHI	អង្គភាពសុខាភិបាលថ្នាក់កណ្តាល និង ២៤ខេត្ត-ក្រុង ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យតាមដាន (គោលដៅយ៉ាងហោច ១ដង ក្នុងមួយឆ្នាំ)	HSSP2 /MEF	
១១.៥.៦ រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាលប្រចាំឆមាស							X						X			X		DPHI/DBF/DIC	ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ហិរញ្ញប្បទានត្រូវបានបង្កើត	HSSP2 /MEF	
<b>គោលបំណង ២៥: កែលម្អប្រព័ន្ធកំណត់ទុក និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាល</b>																					
២៥.៥. រៀបចំយន្តការដើម្បីបញ្ចប់ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំនូវការចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ																					
២៥.៥.១ រៀបចំក្រុមការងារដើម្បីបង្កើតយន្តការ និងបំពេញភារកិច្ចនៃការចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ	X	X	X																DBF	មានយន្តការ និងក្រុមការងារដើម្បីបញ្ចប់ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំនូវការចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ	

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	ស្ថាប័ន	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
២៥.៥.២ តាមដានជាប្រចាំនូវយន្តការអនុវត្ត និងប្រមូលផ្តុំទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	សកម្មភាពតាមដាន ចលនាចេញ-ចូលរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ	

**ក្រុមរៀបចំវិភាគ**

**គោលបំណងទី ២១: កែលម្អបង្កាត់គណនេយ្យភាពដោយ កំណត់ឱ្យបានច្បាស់ពីតួនាទី មុខងារ និង ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន គ្រប់កម្រិត និងរបស់អង្គការ ក្រៅមន្ទីរពេទ្យ**

២១.៣. កំណត់អង្គភាពថវិកា និងអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកានៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ																					
២១.៣.១. កំណត់លក្ខណៈពេញលេញរបស់ក្រសួង និងរៀបចំគំនូសបំព្រួញអំពីលំហូរថវិកា និងគណនេយ្យភាពដែលកំពុងអនុវត្តដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ									X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	បានរៀបចំគំនូសបំព្រួញអំពីលំហូរថវិកា និងគណនេយ្យភាព	TA	
២១.៣.២. ក្រសួងស្នើឡើងនូវអង្គការឬអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាថ្មី និងលំហូរថវិកាគណនេយ្យភាពថ្មីផ្អែកលើគោលការណ៍របស់ ក.ស.ហ.វ																Q2 2010		DBF	គំនូសបំព្រួញអំពីលំហូរថវិកា និងគណនេយ្យភាពស្នើឡើងដោយក្រសួងសុខាភិបាល	TA	



គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	សូចនាករ	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
២១.៤.៣. រៀបចំសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តអង្គការអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាថ្មី និងលំហូរថវិកាគណនេយ្យភាពថ្មី													X	X		Q2 2010		DBF	ផែនការសកម្មភាពរបស់អង្គការអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាថ្មី និងលំហូរថវិកាគណនេយ្យភាពថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីអនុវត្ត	TA
២១.៤.៤. រៀបចំនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងតាមដានការអនុវត្តអង្គការអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាថ្មី និងលំហូរថវិកាថ្មី គណនេយ្យភាពថ្មី និងចាត់វិធានការណ៍សមស្រប និងកែសម្រួលប្រសិនបើចាំបាច់																Q2 2010		DBF	នីតិវិធីតាមដានផ្ទៃក្នុងលើការអនុវត្តរបស់អង្គការអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាថ្មី និងលំហូរថវិកាថ្មីគណនេយ្យភាពថ្មីត្រូវបានរៀបចំ	TA

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	ស្ថាប័ន	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
២១.៥. រៀបចំ និងចេញផ្សាយកម្រងនីតិវិធីណែនាំដែលពន្យល់ពីការផ្តល់សិទ្ធិអំណាច និងការទទួលខុសត្រូវដល់អង្គភាពថវិកា និងអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកា ហើយផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលា																				
២១.៥.១. ផ្តល់យោបល់កែលម្អទៅលើគោលការណ៍ណែនាំអំពី អង្គភាពអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាថ្មី និងលំហូរថវិកាគណនេយ្យភាពថ្មី													X	X	X			DBF	បានចូលរួមផ្តល់យោបល់កែលម្អទៅលើគោលការណ៍ណែនាំអំពីអង្គភាពអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាថ្មី និងលំហូរថវិកាគណនេយ្យភាពថ្មី	
២១.៥.២ បញ្ជូនមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលរបស់ក្រសួងដើម្បីបង្រៀនដល់មន្ត្រីនៅក្នុងអង្គភាពអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាថ្មី និងលំហូរថវិកាថ្មី													X	X	X			DBF	ចំនួនមន្ត្រីបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល (តាមការស្នើសុំពី កសហវ)	



គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	សូចនាករ	TA Support	
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward					
២១.៥.៣ ធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលបន្តផ្ទៃក្នុងក្រសួង ដើម្បីបង្រៀនដល់មន្ត្រីនៅក្នុងអង្គភាព អ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាថ្មី និងលំហូរថវិកាថ្មី																	X		DBF	ចំនួនមន្ត្រីបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុងក្រសួងយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ពីអង្គភាពថ្នាក់កណ្តាល (និងខេត្ត-ក្រុង បើសិនមានគំរោងពង្រីកដល់ខេត្ត-ក្រុង)	
<b>គោលបំណងទី ២២: កែលម្អខ្លួនកង់ដែលជំរុញឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងការពង្រឹងគុណនេយ្យភាព</b>																					
២២.២. រៀបចំឱ្យមានតារាងបញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិអំណាច និងភារកិច្ចដែលនឹងផ្តល់ជូនអង្គភាពថវិកាដែលបានបំពេញលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានការឯកភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានសាធារណៈដីត្រឹមត្រូវ																					

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	សូចនាករ	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
២២.២.១. ចូលរួមផ្តល់យោបល់ និងមតិតាមការអញ្ជើញរបស់ កសហវ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនលើកដែល បានចូលរួមប្រជុំ តាមការអញ្ជើញ របស់ ក.ស.ហ. វ (១០០%)	
២២.៣. ធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជា ប្រចាំលើលទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងធនធាន ដែលសម្រេចបានដោយអង្គភាពថវិកា នីមួយៗ ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការ ពង្រីកការផ្តល់សិទ្ធិអំណាច និង ភាពទន់ភ្លន់																				
២២.៣.១. ផ្តល់ធាតុចូលនាយកថវិកា របស់ កសហវ នៅក្នុងការរៀបចំតារាង ត្រួតពិនិត្យបទដ្ឋានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីធ្វើឱ្យតារាងនេះអាចអនុវត្ត និងមាន ប្រាកដនិយម	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនលើកដែល បានចូលរួមប្រជុំ ឬផ្តល់យោបល់ (គោលដៅ ១០០%)	
២២.៣.២ ផ្អែកតាមគោលការណ៍ ណែនាំរបស់ កសហវ ដើម្បីវាយតម្លៃ ខ្លួនឯង ដើម្បីកំណត់បន្ទាត់មូលដ្ឋាននៃ បទដ្ឋានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រសួង	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	បន្ទាត់មូលដ្ឋាន នៃបទដ្ឋានគ្រប់ គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានកំណត់	
<b>គោលបំណងទី ២៣: បន្តកែលម្អការអនុវត្តមតិការងារ និង ប្តូរគណនេយ្យ</b>																				

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	ស្ថាប័ន	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
២៣.១. ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ និងបន្តកែលម្អប្លង់គណនីថ្មី និង ចំណាត់ថ្នាក់ថវិកាថ្មីដើម្បីពង្រឹង នឹងអនុវត្តជាបណ្តើរៗ ចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច មុខងារ និង រដ្ឋបាល																				
២៣.១.១ ផ្តល់ធាតុចូលនាយកដ្ឋាន ថវិការបស់ កសហវ នៅក្នុងការរៀបចំ កែលម្អប្លង់គណនេយ្យថ្មី ចំណាត់ថ្នាក់ ថវិកាថ្មី	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនលើកដែល បានចូលរួមប្រជុំ ឬផ្តល់យោបល់ (គោលដៅ ១០០%)	
២៣.១.២ បញ្ជូនមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចូលរួម វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលរបស់ក្រសួង ដើម្បីបង្រៀនដល់មន្ត្រីនៅក្នុងអង្គភាព	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនមន្ត្រីដែល បានចូលរួមវគ្គ បណ្តុះបណ្តាល គ្រូបង្គោល (តាមការកំណត់ របស់ កសហវ)	

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	ស្ថិតិសាស្ត្រ	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
២៣.១.៣ ធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលបន្តផ្ទៃក្នុងក្រសួងដើម្បីបង្រៀនដល់មន្ត្រីនៅក្នុងអង្គភាពអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាថ្មី និងលំហូរថវិកាថ្មី	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនមន្ត្រីដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ដល់គ្រប់អង្គភាពថ្នាក់កណ្តាល ខេត្ត-ក្រុងដែលពាក់ព័ន្ធ (គោលដៅ ១០០%)	
២៣.១.៤ ផ្សព្វផ្សាយបន្តនូវការកែលំអប្លង់គណនេយ្យថ្មី ចំណាត់ថ្នាក់ថវិកាថ្មីនៅក្នុងការអនុវត្តន៍ចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ចមុខងារ និងរដ្ឋបាល	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនអង្គភាពថ្នាក់កណ្តាលខេត្ត-ក្រុង ដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានទទួលការផ្សព្វផ្សាយ (គោលដៅ ១០០%)	

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	សូចនាករ	TA Support	
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward					
២៣.១.៥ ដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវប្លង់គណនេយ្យថ្មី ចំណាត់ថ្នាក់ថវិកាថ្មី	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនអង្គភាពថ្នាក់កណ្តាលខេត្ត-ក្រុង បានអនុវត្តនូវប្លង់គណនេយ្យថ្មី ចំណាត់ថ្នាក់ថវិកាថ្មី (គោលដៅ ១០០%)		
២៣.១.៦ ត្រួតពិនិត្យតាមដានអនុវត្ត និងលើកនូវវិធានការដោះស្រាយសមស្របប្រសិនបើចាំបាច់	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	%នៃអង្គភាពថ្នាក់កណ្តាល និងខេត្តក្រុង ដែលបានត្រួតពិនិត្យតាមដានអនុវត្ត និងលើកនូវវិធានការដោះស្រាយសមស្រប (គោលដៅ ៥០%)		
២៣.២. សិក្សា និងផ្តល់ជម្រើសចំណាត់ថ្នាក់តាមកម្មវិធី																					

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	សូចនាករ	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
២៣.២.១ ផ្តល់ធាតុចូលនាយកដ្ឋានថវិការបស់ កសហវ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនលើកដែលបានចូលរួមប្រជុំ ឬ ផ្តល់យោបល់ (គោលដៅ ១០០%)	
២៣.២.២ បញ្ជូនមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលរបស់ក្រសួង	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនមន្ត្រីបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល (គោលដៅ ១០០% តាមការស្នើសុំពីកសហវ)	

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	សូចនាករ	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
២៣.២.៣ ធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលបន្តផ្ទៃក្នុងក្រសួងដើម្បីបង្រៀនដល់មន្ត្រីនៅក្នុងអង្គភាពអំពីការប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាក់តាមកម្មវិធី	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនមន្ត្រីដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្តដល់គ្រប់អង្គភាពថ្នាក់កណ្តាល ខេត្ត-ក្រុង ដែលពាក់ព័ន្ធ (គោលដៅ: យ៉ាងហោចម្នាក់សំរាប់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ)	TA
២៣.២.៤ ផ្សព្វផ្សាយបន្តនូវការប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាក់តាមកម្មវិធី	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	បានផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់គ្រប់អង្គភាពថ្នាក់កណ្តាល ខេត្ត-ក្រុង ដែលពាក់ព័ន្ធ	
២៣.២.៥ ដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវប្លង់គណនេយ្យថ្មី ចំណាត់ថ្នាក់ថវិកាថ្មី	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	បានផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់គ្រប់អង្គភាពថ្នាក់កណ្តាល ខេត្ត-ក្រុង ដែលពាក់ព័ន្ធ	

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	សូចនាករ	TA Support	
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward					
២៣.២.៦ ត្រួតពិនិត្យតាមដានអនុវត្ត និងលើកនូវវិធានការដោះស្រាយ សមស្របប្រសិនបើចាំបាច់	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	%នៃអង្គភាព ថ្នាក់កណ្តាល និងខេត្តក្រុង ដែលបានត្រួតពិនិត្យ តាមដាន អនុវត្ត និងលើក នូវវិធានការ ដោះស្រាយ សមស្រប (គោលដៅ ៥០%)		
<b>គោលបំណង ២៥: កែលម្អប្រព័ន្ធគណនេយ្យ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធានាគុណភាព</b>																					
២៥.២. ដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវរបាយការណ៍ អនុវត្តថវិកាប្រចាំត្រីមាសដែលបញ្ជាក់ អំពីការងារដែលបានបំពេញធៀបនឹង គោលដៅលទ្ធផលទទួលបានការយឺតយ៉ាវ និងវិធានការដោះស្រាយ : ពីក្រសួង- ស្ថាប័នមក កសហវ និង នៅផ្ទៃក្នុង ក្រសួង-ស្ថាប័ន ពីអង្គភាពថវិកាហូត ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ																					



គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	សូចនាករ	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
២៥.២.១ ផ្តល់ធាតុចូលនាយកដ្ឋានថវិការបស់ កសហវ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនលើកដែលបានចូលរួមប្រជុំ ឬ ផ្តល់យោបល់ ( គោលដៅ: ១០០% នៃការស្នើសុំរបស់ កសហវ )	
២៥.២.២ បញ្ជូនមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលរបស់ក្រសួង ដើម្បីបង្រៀនដល់មន្ត្រីនៅក្នុងអង្គភាព	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនមន្ត្រីបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល ( គោលដៅ ១០០% តាមការស្នើសុំពី កសហវ )	
២៥.២.៣ ធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលបន្តផ្ទៃក្នុងក្រសួងដើម្បីបង្រៀនដល់មន្ត្រីនៅក្នុងអង្គភាពអំពីការប្រើប្រាស់ថវិកាតាមកម្មវិធី	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនមន្ត្រីបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុងក្រសួង ( គោលដៅ: យ៉ាងហោចម្នាក់សំរាប់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ )	

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	សូចនាករ	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
២៥.២.៤ ផ្សព្វផ្សាយបន្តនូវការប្រើប្រាស់ថវិកាតាមកម្មវិធី	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	បានផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់គ្រប់អង្គភាពថ្នាក់កណ្តាលខេត្ត-ក្រុងដែលពាក់ព័ន្ធ	
២៥.២.៥ ដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវថវិកាតាមកម្មវិធី	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនខេត្ត-ក្រុងដែលបានអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី (គោលដៅ: ១២ ខេត្តក្រុង)	
២៥.២.៦ ត្រួតពិនិត្យតាមដានអនុវត្តនិងលើកនូវវិធានការដោះស្រាយសមស្របប្រសិនបើចាំបាច់ទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនខេត្ត-ក្រុងដែលអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ (គោលដៅ: យ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងខេត្ត-ក្រុងនីមួយៗ)	

គោលបំណង ២៧: ពង្រឹង និងរៀបចំគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រវិបល្លាសការបង្កើនសុខភាព

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	ស្ថាប័ន	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
២៧.៦. ពិនិត្យឡើងវិញ និងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ អនុក្រឹត្យ និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗ ដើម្បីឱ្យមានសង្គតិភាពទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង និងស្រុក ខណ្ឌ																				
២៧.៦.១. សិក្សាពីការអនុវត្តបច្ចុប្បន្ន និងបង្កើតជំនាញសំរាប់ពង្រឹងការរៀបចំ និងអនុវត្តថវិកាខេត្ត-ក្រុង តាមរយៈសាលាខេត្ត			X	X														DBF	ចំនួនដងនៃការចូលរួមប្រជុំ និងពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងក្រុមកែទម្រង់អំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្របន្ត	TA
២៧.៦.២. កែលម្អចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធរបស់ខេត្ត-ក្រុង			X	X														DBF	ចំនួនដងនៃការចូលរួមប្រជុំ និងពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងក្រុមកែទម្រង់អំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្របន្ត	TA

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	ស្នូលនាវា	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
២៧.៧. រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលនយោបាយវិមជ្ឈការហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អែកលើក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនៃកម្មវិធីកែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ និងកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ																				
២៧.៧.១. កែលំអការរៀបចំ និងអនុវត្តថវិកាខេត្ត-ស្រុក និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនដងនៃការចូលរួមប្រជុំ និងពិភាក្សាកែលំអផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ	TA
២៧.៧.២. កែលំអការរៀបចំ និងអនុវត្តថវិកាឃុំ-សង្កាត់ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនដងនៃការចូលរួមប្រជុំ និងពិភាក្សាកែលំអផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ	TA
២៧.៧.៣. ពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុមូលដ្ឋាន		X	X	X														DBF	ចំនួនមន្ត្រីខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវពង្រឹងនៅតាមមូលដ្ឋានដែលជាគោលដៅនៃការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ	

**គោលបំណងទី ៣១: ការកែលម្អ និងការពង្រឹងការអនុវត្តថវិកាសាមគ្គីវិធី**

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	ស្ថាប័ន	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
៣១.១. ពិនិត្យឡើងវិញ និង កែលម្អ ការអនុវត្តថវិកាតាមកម្មវិធី កម្មវិធីដោយរួមទាំងការធ្វើសមាហរណកម្ម វិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងយេនឌ័រទៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ថវិកា និងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីថវិកាតាម កម្មវិធី																				
៣១.១.១ ផ្តល់យោបល់នៃការកែលម្អ សេចក្តីណែនាំថវិកាតាមកម្មវិធី ដែលពឹងផ្អែកលើបទពិសោធន៍	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនលើកនៃ ការចូលរួម ថែករំលែក ផ្តល់មតិ លើកសេចក្តី ណែនាំថវិកា តាមកម្មវិធី	
៣១.២. រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីពង្រីក ថវិកាតាមកម្មវិធី																				
៣១.២.១ អភិវឌ្ឍន៍ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព សេចក្តីណែនាំសំរាប់រៀបចំផែនការ ប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំ និងផែនការរំកិល ៣ឆ្នាំ ផ្អែកតាមកម្មវិធី	X	X											X	X				DPHI /DBF	មានសេចក្តី ណែនាំសំរាប់ រៀបចំផែនការ ប្រតិបត្តិ និង ផែនការរំកិល	HSSP2/ WHO/ MEF

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	សូចនាករ	TA Support	
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward					
៣១.២.២ ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំសំរាប់រៀបចំផែនការប្រតិបត្តិ និងផែនការវិភាគ			X												X				DPHI /DBF	សេចក្តីណែនាំ បានផ្សព្វផ្សាយ ដល់ ៥៨អង្គភាព	HSSP2
៣១.៣. អនុវត្តផែនការបណ្តុះបណ្តាល និងការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់អនុវត្ត ថវិកាតាមកម្មវិធី																					
៣១.៣.១ បណ្តុះបណ្តាលអំពីបែបបទធ្វើ ផែនការតាមកម្មវិធី										X	X	X							DPHI / DBF	មន្ត្រីចំនួន ១០០នាក់ បានទទួលការ បណ្តុះបណ្តាល (ខេត្ត-ក្រុង និងស្រុក)	HSSP2
៣១.៣.២ ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និង វាយតម្លៃក្រោយការបណ្តុះបណ្តាល ផែនការ											X	X	X	X	X	X			DPHI	ខេត្ត-ក្រុង និង ស្រុកប្រតិបត្តិ ត្រូវបានត្រួត ពិនិត្យតាមដាន	HSSP2
៣១.៣.៣ បណ្តុះបណ្តាលក្រុមពិនិត្យ វិនិច្ឆ័យ ផែនការថ្នាក់កណ្តាល និង ខេត្ត-ក្រុង អំពីបែបបទពិនិត្យ និង វិភាគផែនការ						X										X			DPHI /DBF	៥៨ អង្គភាព បានទទួលព័ត៌ មានត្រលប់ស្តីពី ការកែតម្រូវ ផែនការ	HSSP2

គោលបំណងទី ៣២: បន្តកែលម្អភាពគ្រប់រដ្ឋខេត្ត និង ការធ្វើសមាហរណកម្មថវិកា

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	ស្ថាប័ន	TA Support	
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward					
៣២.១. រៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់ ធ្វើសមាហរណកម្មថវិកា។ បន្តកែលម្អការ ធ្វើសមាហរណកម្មថវិកាចរន្ត និងមូលធន តាមរយៈការបន្តអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌចំណាយ រយៈពេលមធ្យម (MTEF) ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រថវិកា (BSPs) និងថវិកាតាម កម្មវិធី (BP) ។ ឆ្លុះបញ្ចាំងទិដ្ឋភាព ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងយែនឌ័រទៅ ក្នុងគោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រថវិកា និងថវិកាតាមកម្មវិធី																					
៣២.១.១ ការពិនិត្យវាយតម្លៃផែនការ របស់អង្គការសុខាភិបាលដោយប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍ដែលមានស្រាប់ (ផែនការ ប្រតិបត្តិ និងផែនការវិភិក្ត)						X											X		DPHI /DBF	ផែនការរបស់ អង្គការត្រូវបាន វាយតម្លៃ (ខ្សែ បន្ទាត់មូលដ្ឋាន នៃសមាហរណ កម្មវិធីត្រូវ បានកំណត់) (គោលដៅ: ៥៨ អង្គការ)	HSSP2
៣២.១.២ ផ្តល់ព័ត៌មានត្រួតពិនិត្យដល់ អង្គការក្រោមឱវាទក្រសួងស្តីពីលទ្ធផល នៃការវាយតម្លៃផែនការ							X										X		DPHI /DBF	ចំនួនអង្គការ បានទទួលព័ត៌ មានត្រួតពិនិត្យ ការកែតម្រូវផែន ការ (គោលដៅ: ៥៨ អង្គការ)	HSSP2

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	ស្ថាប័ន	TA Support	
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward					
៣២.១.៣ រៀបចំក្រុមការងារសំរាប់ ចងក្រងក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេល មធ្យមដោយមានការចូលរួមពីអង្គភាព ចំណុះដែលពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រសួង			X	X	X	X													DIC	មានក្រុមការងារ សំរាប់ចងក្រង ក្របខ័ណ្ឌ ចំណាយ រយៈ ពេលមធ្យម ដោយមានការ ចូលរួមពី អង្គភាពចំណុះ ដែលពាក់ព័ន្ធ របស់ក្រសួង	
៣២.១.៤ រៀបចំកែសំរួលកិច្ចសន្យាតាម តម្រូវការដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាន/ទិន្នន័យ ពីដៃគូអភិវឌ្ឍសុខាភិបាលដើម្បីវិភាគ និង ចងក្រងជារាយការណ៍អំពីជំនួយ ក្រៅប្រទេសចំពោះវិស័យសុខាភិបាល សំរាប់ប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានមួយផ្នែក សំរាប់រៀបចំក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេល មធ្យម (MTEF)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DIC	មានកិច្ចសន្យា តាមតម្រូវការ ដើម្បី ប្រមូល ព័ត៌មាន/ ទិន្នន័យពីដៃគូ អភិវឌ្ឍ សុខាភិបាល ដើម្បី រៀបចំ ក្របខ័ណ្ឌ ចំណាយរយៈ ពេលមធ្យម សមស្រប	TA



គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	ស្ថាប័ន	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
៣២.២. បន្តបញ្ជូលចំណូល-ចំណាយ ដែលនៅក្រៅបរិបទថវិកាទៅក្នុងថវិកា ប្រចាំឆ្នាំរួមទាំងការបង្កើនជាបណ្តើរៗ នូវការបញ្ជូលមូលនិធិពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទៅ ក្នុងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ																				
៣២.២.១ អភិវឌ្ឍការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ស្តីពីអភិវឌ្ឍក្រៅប្រទេសចំពោះវិស័យ សុខាភិបាល			X			X		X			X				X	X		DIC	គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍ ក្រៅប្រទេស ចំពោះវិស័យ សុខាភិបាល	
៣២.២.២ បន្តការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការ វិនិយោគសាធារណៈតាមសេចក្តីណែនាំ របស់ក្រសួងផែនការ																X		DPHI	ផែនការ វិនិយោគ សាធារណៈបាន អភិវឌ្ឍន៍ និង ធ្វើជូនក្រសួង ផែនការទាន់ ពេល	HSSP2
<b>ក្រុមអនុវត្តថវិកា និងគោលនយោបាយ</b>																				
<b>គោលបំណងទី ១៣: បន្តកែលម្អការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ និង ការគ្រប់គ្រងគណនីធនាគារ</b>																				
១៣.១. បន្តប្រមូលផ្តុំគណនីធនាគារ របស់រដ្ឋាភិបាល និង ពង្រឹងគណនី ទោលរបស់រដ្ឋាភិបាល																				

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	សូចនាករ	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
១៣.១.១. ពិនិត្យឡើងវិញពីចំនួនគណនីទាំងអស់ដែលក្រសួងមានទាំងនៅធនាគារជាតិ និងធនាគារពាណិជ្ជ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	របាយការណ៍ស្តីពីចំនួនគណនីទាំងអស់របស់ក្រសួង (គោលដៅ: រៀងរាល់ខែ)	
១៣.១.២. ធ្វើការបញ្ជាក់ឱ្យដាច់ពីគ្នារវាងចំនួនគណនីរបស់ក្រសួងផ្ទាល់ និងរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	របាយការណ៍ស្តីពីចំនួនគណនីទាំងអស់របស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ (គោលដៅ: រៀងរាល់ខែ)	
១៣.១.៣. បំពេញតារាងស្តីពីចំនួនគណនីដែលផ្តល់ឱ្យដោយ រតនាគារជាតិ និងរាយការណ៍ ជូនរតនាគារជាតិ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	របាយការណ៍ស្តីពីចំនួនគណនីដែលផ្តល់ដោយរតនាគារជាតិ និងរាយការណ៍ជូនរតនាគារជាតិ (គោលដៅ: រៀងរាល់ខែ)	
១៣.១.៤. បិទគណនីដែលមិនចាំបាច់	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនគណនីដែលមិនចាំបាច់ត្រូវបានបិទ (គោលដៅ: ១០០%)	

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	សូចនាករ	TA Support	
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward					
១៣.២. បន្តពង្រីកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធថវិកាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការចំណូល និងចំណាយសាធារណៈ																					
១៣.២.១. ពង្រឹងបន្ថែមលើការត្រួតពិនិត្យតាមដានលើការអនុវត្តន៍គណនីបើកប្រាក់បៀវត្សន៍	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនមន្ត្រីដែលបានពង្រឹងបន្ថែមពីការត្រួតពិនិត្យតាមដានលើការអនុវត្តន៍គណនីបើកប្រាក់បៀវត្សន៍ (គោលដៅ: ការកំណត់ពីកសហវ)	MEF
១៣.៣. ប្រមូលផ្តុំនិងបន្តកែលម្អផែនការសាច់ប្រាក់(ចាប់ផ្តើមពី ប្រចាំត្រីមាស/ប្រចាំខែ និងចាប់ផ្តើមជាបណ្តើរៗទៅប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំថ្ងៃ																					
១៣.៣.១. ផ្តល់តួលេខព្យាករណ៍ចំណូលចំណាយ ដែលត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលា	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	%នៃកំរិតលំអៀងតួលេខព្យាករណ៍ចំនួន (គោលដៅ: តិចជាង ១០% មុន ២០១០)	

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	សូចនាករ	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
១៣.៣.២. ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងកែសម្រួលផែនការចំណូលចំណាយ															X	X		DBF	%នៃផែនការចំណូលចំណាយដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទាន់ពេលវេលា (គោលដៅ: ៥០% នៃចំនួនផែនការចំណូលចំណាយសរុប)	
១៣.៣.៣. ផ្តល់តួលេខរាល់គ្រប់ការបញ្ជាទិញដែលមិនប្រក្រតី	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	%នៃករណីនៃការបញ្ជាទិញមិនប្រក្រតី (គោលដៅ: តិចជាង ១០% នៃបញ្ជាទិញសរុប)	
១៣.៣.៤. ផ្តល់ទិន្នន័យចំណូលចំណាយ ដោយធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយលទ្ធផលជាក់ស្តែង	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	%នៃរបាយការណ៍ចំណូលចំណាយសមស្រប និងទាន់ពេលវេលា (គោលដៅ: ៧៥% នៃរបាយការណ៍ចំណូលចំណាយសរុប)	



គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	ស្ថាប័ន	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
១៤.៣. បន្តពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អង្គការលទ្ធកម្មនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីអនុវត្តអនុក្រឹត្យថ្មីស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ និងវិធាន និងបទបញ្ញត្តិលទ្ធកម្មសាធារណៈ ដោយរួមទាំងឯកសារដេញថ្លៃជាស្តង់ដារ																				
១៤.៣.១ ការងារបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក					X	X	X											PU	%នៃមន្ត្រីអង្គការលទ្ធកម្មបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល (គោលដៅ: ៥០%នៃចំនួនមន្ត្រីអង្គការលទ្ធកម្មសរុប)	
១៤.៤. ពង្រឹងសមត្ថភាពនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈដើម្បី ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មនៃប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈ																				
១៤.៤.១ ផ្តល់ឯកសារ និងធ្វើកិច្ចសហការជាមួយនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		PU	មានរបាយការណ៍លទ្ធកម្មឡើងទាក់ទងនឹងនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្ម	

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	ស្ថាប័ន	TA Support		
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward						
១៤.៥. បង្កើនភាពប្រកួតប្រជែង និង តម្លាភាពក្នុងដំណើរការលទ្ធកម្មតាមរយៈ ការបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ និង ដោយចំហរ																						
១៤.៥.១ បង្កើនការប្រកួតប្រជែង	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				% នៃចំនួន លទ្ធកម្មដែលធ្វើ ការផ្សព្វផ្សាយ ជាសាធារណៈ ( គោលដៅ: ១០០% នៃចំនួន លទ្ធកម្មសរុប)	
<b>គោលបំណងទី ២៣: បន្តកែលម្អការអនុវត្តមាតិកាវិភាគ និង ប្លង់គណនេយ្យ</b>																						
២៣.១. ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ និងបន្ត កែលម្អប្លង់គណនេយ្យ និងចំណាត់ថ្នាក់ ថវិកាថ្មីដើម្បីពង្រឹង និងអនុវត្តជាបណ្តើរៗ ចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច មុខងារ និង រដ្ឋបាល																						

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	សូចនាករ	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	Onward				
២៣.១.១ វិនិច្ឆ័យ ឧបត្ថម្ភការហ្វឹកហ្វឺនកម្មវិធី ណែនាំដល់មន្ត្រីអំពីចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច			X			X			X			X			X	X		DBF	កម្មវិធីសិក្សា និង ចំនួនវគ្គ បណ្តុះបណ្តាល ដែលបានរៀបចំ	
២៣.១.២ រាយការណ៍នូវភាពលំបាក ការអនុវត្ត និងផ្តល់មតិ ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលពីអ្វីដែលជា ឧបសគ្គបានជួបប្រទះ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	របាយការណ៍ ដែលបានកត់ ត្រាបញ្ជាក់ពី បុព្វហេតុ	
២៣.៣. សិក្សា និងផ្តល់ជម្រើស សម្រាប់ការឈានទៅប្រព័ន្ធគណនេយ្យ បង្ករជាជំហាន។																				



គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	សូចនាករ	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
២៣.៣.១. ក្រសួងស្ថាប័នសហការ ជាមួយនាយកដ្ឋានវិនិយោគ និង សហប្រតិបត្តិការជាមួយនាយកដ្ឋាន ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដើម្បីផ្តល់បញ្ជី សារពើភ័ណ្ឌដល់ កសហវ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	%នៃបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ ដែលបាន បញ្ជូនទៅនាយក ដ្ឋានវិនិយោគ និង សហប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេល វេលា ( គោលដៅ: ៥០%នៃចំនួន បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ សរុប)	

**គោលបំណង ២៤: កែលម្អដំណើរការ និងប្រតិបត្តិការអនុវត្តថវិកា**

២៤.១. បន្តកាត់បន្ថយពេលវេលាសម្រាប់ ការស្នើសុំធានាចំណាយ និងការទូទាត់ នៅក្នុងក្រសួង-ស្ថាប័ន ។  (ដោយសន្មតថាមានការកែលម្អទៅលើ ប្រព័ន្ធដែលកំពុងអនុវត្ត និងការចាប់ផ្តើម អនុវត្តជាបណ្តើរៗ FMIS នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ និង ២០១០)																					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	ស្ថាប័ន	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
២៤.១.១. ធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវមុខងារដែលមានស្រាប់ ធ្វើពេលវេលាដំណើរការនៃសំណើសុំឥណទានចំណាយថវិកា (ធានាចំណាយ និងអណត្តិបើកប្រាក់) នៅតាមក្រសួងចំណាយសំខាន់ៗ មួយចំនួន							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	រាយការណ៍តាមដានបច្ចុប្បន្នភាពសាច់ប្រាក់ ប្រចាំខែ (រាយការណ៍ប្រជុំគណៈកម្មាការសាច់ប្រាក់)	
២៤.១.២. កំណត់ចំនុចនៃយឺតយ៉ាវនៃសំណើសុំថវិកានៃសេម៉ាខាងលើនិងបង្កើតបរិបទកាត់បន្ថយដំណាក់កាលឬចំនុចដែលត្រូវស៊ីគ្នា និងមិនចាំបាច់							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	រាយការណ៍តាមដានបច្ចុប្បន្នភាពសាច់ប្រាក់ប្រចាំខែ (រាយការណ៍ប្រជុំគណៈកម្មាការសាច់ប្រាក់)	
២៤.១.៣. កំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់នូវតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវសំរាប់នីតិវិធីស្នើសុំចំណាយថវិកា និងកំណត់បទដ្ឋានពេលវេលាដែលត្រូវអនុវត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងថវិកានៃក្រសួង							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	តារាងតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវសំរាប់នីតិវិធីស្នើសុំចំណាយថវិកា និងកំណត់បទដ្ឋានពេលវេលាដែលត្រូវអនុវត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងថវិកានៃក្រសួងត្រូវបានបង្កើត	

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	សូចនាករ	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
២៤.១.៤ ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី ប្លង់គណនេយ្យថ្មី និងវិធានថ្មីៗទៀត							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនមន្ត្រីដែល បានចូលរួមសិក្ខា សាលាស្តីពីប្លង់ គណនេយ្យថ្មី និងវិធានថ្មីៗ (គោលដៅ: តាមការអញ្ជើញ របស់ កសហវ)	
២៤.១.៥ ផ្សព្វផ្សាយបន្តពីប្លង់ គណនេយ្យថ្មី និងវិធានថ្មីៗ							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនមន្ត្រីរបស់ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ដែលបានទទួល ការផ្សព្វផ្សាយ អំពីប្លង់ គណនេយ្យថ្មី និងវិធានថ្មីៗ (គោលដៅ: យ៉ាងហោច ណាស់ម្នាក់ក្នុង មួយអង្គភាព)	
២៤.២. កែលម្អដំណើរការនៃ ប្រតិបត្តិការនៅក្នុង កសហវ/ ក្រសួង- ស្ថាប័ន ដើម្បីឱ្យស្របទៅនឹងការវិវឌ្ឍន៍ នៃប្លង់គណនេយ្យ និងបទដ្ឋានគណនេយ្យ ព្រមទាំងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីធនាគារ ជាប្រចាំ							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DBF	ចំនួនអង្គភាព ដែលបានចុះធ្វើ ការត្រួតពិនិត្យ និងកែលំអ (គោលដៅ: យ៉ាងហោច១ លើកក្នុងមួយ ឆ្នាំ)	

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	ស្ថិតភាព	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				

**គោលបំណង ២៥: កែលម្អប្រព័ន្ធកំណត់ទោស និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធានាភាព**

២៥.១.៤. គោរពទៅតាមកំណត់នៃពេលវេលាដែលត្រូវរៀបចំ និងបញ្ជូនអាណត្តិនៅត្រឹមថ្ងៃទី ២៥ ខែ ធ្នូ នៃឆ្នាំនីមួយៗ													X					X		DBF	%នៃការចំណាយដែលមិនបានបញ្ជូនឬរៀបចំអណ្តត្តិទូទាត់ទាន់ពេលវេលា (គោលដៅ: ១០% នៃការចំណាយសរុប)	TA
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	-----	---	----

**សវនកម្ម និង ការពិនិត្យតាមដាន**

**គោលបំណង ២៦: កែលម្អសវនកម្ម និងអធិការកិច្ច ព្រមទាំងឆ្លើយតបទៅ និងប្រើប្រាស់លទ្ធផលនៃរបាយការណ៍សវនកម្ម និងអធិការកិច្ច**

២៦.១. បង្កើតឱ្យមានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៅគ្រប់ក្រសួង																							
២៦.១.១ សវនកម្មប្រព័ន្ធសុខាភិបាល	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		IAD	%នៃអង្គភាពខេត្ត-ក្រុង បានធ្វើសវនកម្ម (គោលដៅ: ៧៥ %)	

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	សូចនាករ	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
២៦.១.២. ពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីនៃសវនកម្មផ្ទៃក្នុង				X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		IAD	%នៃមន្ត្រីនៃនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងត្រូវបានពង្រឹងសមត្ថភាព (គោលដៅ: ៧៥%)	
២៦.១.៣. រៀបចំផែនការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ										X	X	X				X		IAD	មានផែនការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំច្បាស់លាស់	
២៦.១.៤. ក្រសួងសុខាភិបាលពិនិត្យមើលឡើងវិញពីភាពគ្រប់គ្រាន់នៃគំរូរបាយការណ៍សវនកម្ម										X	X	X				X		IA	គំរូរបាយការណ៍សវនកម្មត្រូវបានបង្កើត	
២៦.២. កែលម្អយន្តការដើម្បីធានាការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅនឹងលទ្ធផលសវនកម្ម និងអធិការកិច្ចនៅតាមបណ្តាអង្គភាពថវិកា																		IDG		
២៦.២.១ ធ្វើអធិការកិច្ចស្រាវជ្រាវភាពអសកម្ម ពិនិត្យការកែលំអររាល់កំហុសឆ្គងកន្លងមក និងស្រាវជ្រាវបាតុភាពលើគ្រប់អង្គភាពសុខាភិបាលខេត្ត ក្រុងនិងថ្នាក់កណ្តាល	X																	IDG	ចំនួនអង្គភាពនិង ខេត្ត-ក្រុងត្រូវបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហោចណាស់ ៥០%	

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	ស្ថាប័ន	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
<b>ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសេវាសុខាភិបាល (FMIS)</b>																				
<b>គោលបំណង ២៤: កែលម្អដំណើរការ និងប្រតិបត្តិការអនុវត្តថវិកា</b>																				
២៤.៣. បង្កើនកម្រិតយល់ដឹង ភាពជាម្ចាស់ ការចូលរួម និងសមត្ថភាពផ្នែក FMIS ដល់ កសហវ ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ																			DB F	
២៤.៣.១ ចាត់មន្ត្រីចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី FMIS ដែលរៀបចំដោយ កសហវ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DB F	ចំនួនមន្ត្រីដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី FMIS (គោលដៅ: តាមការកំណត់របស់ កសហវ)

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	សូចនាករ	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	Onward				
២៤.៣.២ ចែករំលែកនូវចំណេះដឹងដល់មន្ត្រីផ្សេងៗទៀត	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DB F	ចំនួនមន្ត្រីរបស់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធដែលបាន បណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី FMIS (គោលដៅ: យ៉ាងហោចម្នាក់ពីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ)	
២៤.៣.៣. បង្កើតក្រុម FMIS ០៣នាក់នៅក្នុងក្រសួង	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DB F	ក្រុម FMIS ត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងក្រសួង	
<b>ការកសាងសមត្ថភាព</b>																				
គោលបំណង ២៨: ការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័ន និងវិធានការលើកទឹកចិត្ត																				





គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	សូចនាករ	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
២៨.៤.១ ការអនុវត្ត PMS (Performance Management System) នៅទីស្តីការក្រសួង និង ខេត្ត-ក្រុង			X			X			X			X			X	X		PD	-ចំនួននាយកដ្ឋានដែលបានអនុវត្ត PMS (គោលដៅ: នាយកដ្ឋានទាំង ១១ នៅទីស្តីការក្រសួង) -ចំនួនខេត្ត-ក្រុង ដែលបានអនុវត្ត PMS (គោលដៅ: ៧ខេត្ត-ក្រុង)	HSSP/MOH

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	ស្នូលនាករ	TA Support
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward				
២៨.៤.២. គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវត្ត SOA (Special Operation Agent) នៅការិយាល័យសុខាភិបាល ស្រុកប្រតិបត្តិទាំង១១, មន្ទីរពេទ្យបង្អែក ទាំង ០៤ និងសាលាមធ្យមសិក្សា សុខាភិបាលភូមិភាគទាំង ០៤	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		PD	-ចំនួនអង្គភាព ដែលបានអនុវត្ត SOA (គោលដៅ: ការិយាល័យ សុខាភិបាល ស្រុកប្រតិបត្តិ ទាំង ១១, មន្ទីរពេទ្យ បង្អែកទាំង ០៤ និងសាលា មធ្យម សិក្សា សុខាភិបាល ភូមិភាគទាំង ០៤ :ដែលបាន អនុវត្ត SOA )	CAR

គោលបំណង/សកម្មភាព	ពេលវេលា (ប្រចាំខែ)																MEF	LMS	ស្ថាប័ន	TA Support	
	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Mar 10	On ward					
២៨.៤.៣ ដំណើរការអនុវត្តន៍កន្សោម អាទិភាពនៅទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក និង នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការ អន្តរជាតិ និង បន្តពង្រឹងនិងពង្រីក ការអនុវត្តន៍កន្សោមអាទិភាពនៅតាម ខេត្ត-ក្រុង																				ចំនួនអ្នក សម្របសម្រួល កន្សោម អាទិភាព នៅទីស្តីការ ក្រសួង សុខាភិបាល (គោលដៅ: តាមការពិភាក្សា ជាមួយក្រុម ប្រឹក្សាកំណែ ទម្រង់រដ្ឋបាល) - អ្នកសម្រប សម្រួលកន្សោម អាទិភាព (គោលដៅ: ចំនួន០៦នាក់) -ចំនួនខេត្ត-ក្រុង ដែលបានដំណើរ ការ កន្សោម អាទិភាព (គោលដៅ: ៧ ខេត្ត-ក្រុង)	CAR

បានឃើញ និង ឯកភាព

ភ្នំពេញ ថ្ងៃ ទី ២០០៩

Note:

DBF = Department of Budget and Finance

DPHI = Department of Planning and Health Information

DIC = Department of International Cooperation

IDG = Inspection Director Generate

PU = Procurement Unit

IAD = Internal Audit Department

PD = Personnel Department

HSSP 2 = Health Sector Support Project phase 2

**នាយកដ្ឋានថវិកា\_ហិរញ្ញវត្ថុ**

**នាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល**

**នាយកដ្ឋានសហការប្រតិបត្តិអន្តរជាតិ**

**អគ្គនាយកដ្ឋាន**

**អង្គភាពលទ្ធកម្ម**

**នាយកដ្ឋានសវនកម្មថ្លៃគ្រប់**

**នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក**

**តំរោងត្រួតពិនិត្យសុខាភិបាលដំណាក់កាលទី២**