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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាត ិសាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
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ថ្ងៃ អង្គា រ ០៨ រោច ខែ ផល្ាុន ឆ្ន ាំ ខាល្ ចត្វា ស័ក ព.ស. ២៥៦៦ 

ោជធានភី្នាំរពញ ថ្ងៃទី ១៤ ខែ មីនា ឆ្ន ាំ ២០២៣ 

 

សសចរតីព្រកាសរត័ម៌ាន  

រិចចព្រជ ុំស ើរទី ២ ននគណៈរមាា ធកិារសព្ម្រសព្ម្ួ អនតរព្រសួងសរៀរចុំផែនការសម្ 

សដ្ើម្បីអភិវឌ្ឍសេតតព្រះសីហន សៅជាតុំរន់សសដ្ឋរិចចរិសសសគុំរូរហ រុំណង (គ.ស.ែ.)  

រភិារាអុំររីបាយការណ៍ ទធែ ការសរៀរចុំផែនការសម្អភិវឌ្ឍសេតតព្រះសីហន  ដ្ុំណារក់ា ទ ី២  

6 
នាព្ពឹកថ្ងៃទី ១៤ ខែ មីនា ឆ្ន ាំ ២០២៣,  ឯកឧត្ដមអគ្ាបណ្ឌ ិត្សភាចារយ អូន រ័នធម្ នីរ័តន ឧបនាយក-

រដ្ឋមន្រនតី រដ្ឋមន្រនតពី្កសួងរសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាព្បធានគ្ណ្ៈកម្មា ធិការសព្មបសព្មលួ្អនតរព្កសួងររៀបចាំ

ខផនការរម រដ្ើមបីអភ្ិវឌ្ឍរែត្តព្ពះសីហនុរៅជាត្ាំបន់រសដ្ឋកិចចពិរសសគ្ាំរូពហុបាំណ្ង (គ្.ស.ផ.) បានដ្ឹកនាាំកិចច

ព្បជុាំរល្ើកទី ២ រដ្ើមបីពិនតិ្យ និងពិភាកាផតល្់អនុសាសនរ៍ល្ើ “សសចរតីព្ាងរបាយការណ៍ដ្ុំណារ់កា ទី ២ នន

ការសរៀរចុំផែនការសម្ សដ្ើម្បីអភិវឌ្ឍសេតតព្រះសីហន សៅជាតុំរន់សសដ្ឋរិចចរិសសសគុំរូរហ រុំណង” ខដ្ល្

បានររៀបចាំរោយ វទ្យទស្ថសាថ ននគ្រូបនយីកមា និងឌ្ីសាញសុិនជិន (Urban Planning and Design Institute of 

Shenzhen) រៅកាត្់ថា UPDIS ។ កិចចព្បជុាំរនះ ររៀបចាំរៅទីសត ីការព្កសួងរសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ រោយម្មន

ការអរញ្ជ ើញចលូ្រមួពីឯកឧត្តម រោកជាំទាវ ជាថាន ក់ដ្ឹកនាាំជាន់ែពស់ថ្នព្កសងួ-សាថ បន័ពាក់ព័នធ ខដ្ល្ជាសម្មជិក-

សម្មជិកា ថ្ន គ្.ស.ផ. ។  
 

បនាា ប់ពីទទួល្បានរោល្ការណ៍្ដ៏្ែពង់ែពស់ពី សសម្តចអគគម្ហាសសនារតីសតសជា ហ  ន ផសន នាយរ

រដ្ឋម្ន្តនតីននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា អនុញ្ញញ ត្ឱ្យចុះកិចចសនស្ថជាមួយវទ្យទស្ថសាថ ន UPDIS នូវរសវាកមាររៀបចាំ 

“ខផនការរម” ជាផលូវការ កាល្ពីថ្ងៃទី ១៨ ខែ តុ្ោ ឆ្ន ាំ ២០២១, ព្កុមការង្គរថ្នព្កសួងរសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

និងព្កុមការង្គរបរចចករទសអនតរព្កសួង បានររៀបចាំកិចចព្បជុាំពិរព្ោះរោបល់្កព្មិត្បរចចករទស ជាបនតបនាា ប់

ជាមួយវទ្យទស្ថសាថ ន UPDIS និងភាគី្ពាក់ព័នធ រដ្ើមបីររៀបចាំ “ខផនការរម” ខដ្ល្ម្មនរោល្រៅរដ្ើមបីខព្បកាល យរែត្ត

ព្ពះសីហនុជា “ប លូ្ថ្នការអភ្វិឌ្ឍងា ីជាទពី្កងុឆ្ល ត្ថ្វ ម្មនការរព្បើព្បាសប់រចចកវទ្យទស្ថទាំរនើប នងិជាទពី្កងុថ្បត្ង ព្ពម

ទាាំងជាមជឈមណ្ឌ ល្ពាណិ្ជជកមា រសវាកមា នងិឡូជសីា កីដ្រ៏សរ់រវើករៅកនងុត្ាំបនអ់ាសា៊ា ន រដ្ើមបភីាជ បរ់ែត្តព្ពះសហីនុ

រៅនងឹខែែព្ចវា៉ាកផ់ល្តិ្កមា នងិការផាត្ផ់ាងក់នងុត្ាំបន ់នងិពភិ្ពរោក” ។ 
 

ព្រសួងសសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញវតថុ 



2 

 

ជាល្ទធផល្, រសចកតីព្ពាងរបាយការណ៍្ “ខផនការរម” ដ្ាំណាក់កាល្ទី ១ បានោក់ឆ្លងកិចចព្បជុាំគ្ណ្ៈ

កម្មា ធកិារសព្មបសព្មលួ្អនតរព្កសួងររៀបចាំខផនការរម រល្ើកទី ១ កាល្ពថី្ងៃទី ៣០ ខែ មីនា ឆ្ន ាំ ២០២២ កនលង

មក ។  បនាា ប់ពីកិចចព្បជុាំ គ្.ស.ផ រល្ើកទី ១, ព្កុមការង្គរបានរធាើការខកសព្មលួ្ រោយរធាើការពភិាកា និងសកិា

រផាៀងផ្ទា ត្់ជាមួយព្កសួង-សាថ ប័នពាក់ព័នធ រល្ើចាំណ្ចុសាំខាន់ៗត្វមការចងអលុ្បង្គា ញរបស់អងាព្បជុាំ រហើយបាន

ររៀបចាំនូវរសចកតពី្ពាង “ខផនការរម” ដ្ាំណាក់កាល្ទី ២ សព្ម្មប់កិចចព្បជុាំ គ្.ស.ផ. រល្ើកទី ២ នារពល្រនះ ។ 

រសចកតីព្ពាងរបាយការណ៍្ “ខផនការរម” ដ្ាំណាក់កាល្ទី ២ រួមម្មន៖ ១. ការអភ្ិវឌ្ឍរសដ្ឋកិចច, ឧសាហកមា, 

និងការព្គ្ប់ព្គ្ងដី្ឧសាហកមា, ២. ទីផារកាំោាំងពល្កមា និងការបណ្តុ ះបណាត ល្វទ្យជាជ ជីវៈ, ៣. គ្ាំរូអភ្ិវឌ្ឍត្ាំបន់

រសដ្ឋកិចចពិរសស, ៤. បរទ្យកាា រសាធារណ្ៈ, ៥. មរធស្ថបាយដ្ឹកជញ្ជូន និងរហោឋ រចនាសមព័នធ, ៦. រទសចរណ៍្ និង

ជីវចព្មុះ, ៧. ការរស់រៅ និងសុែម្មល្ភាព, ៨. ការរចនាទពី្កុង, ៩. ការព្គ្ប់ព្គ្ងការរព្បើព្បាស់ដ្ី, ១០. ការ

ព្គ្ប់ព្គ្ងខែែព្កវា៉ាត្ថ់្បត្ង, ១១. ព្កបែ័ណ្ឌ សាថ បន័, និង ១២. របាយការណ៍្ខផនការសកមាភាព ។  

 

ជាមួយោន រនះ, អងាព្បជុាំបានរសើនឱ្យម្មនការយកចតិ្តទុកោក់ែពស ់ រល្ើការររៀបចាំព្កបែណ្ឌ សាថ ប័ន, យនត

ការរព្បើព្បាស់និងព្គ្ប់ព្គ្ងដ្ីធលី, ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ, និងធនធានមនុសែ ខដ្ល្ជាកត្វត កាំណ្ត្់ភាពរជាគ្ជ័យ ថ្នការ

អនុវត្តខផនការរម រដ្ើមបីអភិ្វឌ្ឍរែត្ដព្ពះសីហនុរៅជាត្ាំបន់រសដ្ឋកិចចពិរសសគ្ាំរូពហុបាំណ្ង ។ ត្វមការរព្ោង

ទុក, រសចកតីព្ពាង “ខផនការរម” រនះ រព្ោងនឹងបញ្ចប់រៅពាក់កណាត ល្ឆ្ន ាំ ២០២៣ ។  

 

ឯកឧត្ដមអគ្ាបណ្ឌ ិត្សភាចារយ អូន រ័នធម្ នីរ័តន ព្បធានអងាព្បជុាំ បានខងលងអាំណ្រគ្ុណ្ និងវាយត្ថ្មលែពស់

ចាំរពាះការចូល្រួមោាំព្ទ និងផតល្់កិចចសហការពីថាន ក់ដ្ឹកនាាំព្គ្ប់ព្កសួង-សាថ ប័នពាក់ព័នធ ពិរសស ព្កុមការង្គរ

 វទ្យទស្ថសាថ ននគ្របូនយីកមា និងឌ្សីាញសុិនជិន (UPDIS) ខដ្ល្បានែតិ្ែាំររៀបចាំរសចកដីព្ពាងរបាយការណ៍្ 

“ខផនការរម” ដ្ាំណាក់កាល្ទី ២ រនះ និងបានខណ្នាាំឱ្យព្កុមការង្គរ ខកសព្មួល្ឯកសាររនះ ព្សបត្វមសាា រត្ីថ្ន

កិចចព្បជុាំ រដ្ើមបីធានាឱ្យម្មនភាពចាស់ោស់ ព្គ្ប់ព្ជុងរព្ជាយ អាចអនុវត្តបាន និងបញ្ចប់ត្វមការរព្ោងទុក ។ 
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